

PROJETO DE ENGENHARIA
VOLUME ÚNICO

PROJETO:
**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE**

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,
DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DISTRITO DE BARRA DE FARIAS
BREJO DA MADRE DE DEUS / PE

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE
JUNHO /2025



Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO

2 - MAPA DE SITUAÇÃO

3 - MEMORIAL DESCRIPTIVO

4 - ESPECIFICAÇÕES

5 – PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS:

5.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5.4 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

5.5 COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO COMPLEMENTARES

5.6 CURVA ABC

5.7 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

5.8 RESUMO COMPARATIVO

6 – PLANTAS DO PROJETO

7 – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

8 – DECLARAÇÕES

9 – ANEXOS



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



1. APRESENTAÇÃO


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE N° 1821526538



1.1

Considerações Gerais

A Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus /PE apresenta o PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, localizado no Distrito de São Domingos, Distrito de Fazenda Nova e Barra de Farias, Brejo da Madre de Deus/P E, a saber:

- Avenida Principal de Fazenda Nova até Pórtico - Fazenda Nova
- Avenida Luiz Cecílio de Santana (Praça/Academia) - São Domingos
- Rua Padre José Pereira de Assunção - São Domingos
- Rua da Subestação - São Domingos
- Rua da Matriz/PE 166 – Barra de Farias

O projeto contempla o recapeamento asfáltico de várias ruas do Município de brejo da Madre de Deus, nos distritos de Fazenda Nova, São Domingos e Barra de Farias, que possuem atualmente pavimento com revestimento em paralelepípedos graníticos, Já as vias atualmente asfaltadas, está prevista a implantação de CBUQ em camada única de 3cm de capa de rolamento visando melhorar suas condições de trafegabilidade, considerando o fato de que o pavimento existente, por ser antigo, apresenta-se irregular, com ressaltos e depressões que comprometem o conforto dos usuários de veículos que transitam por essas ruas. A presente proposta é a de pavimentação em concreto asfáltico (C.B.U.Q. – concreto betuminoso usinado a quente) de ruas e avenidas onde concentra grande fluxo de carros, além de intervenções complementares de sinalização.

As vias com pavimento em paralelepípedo terão implantação de CBUQ com 6cm de espessura total (3cm de binder para regularização/reperfilamento e 3cm de capa de rolamento).

As eventuais operações de reposição da pavimentação em paralelepípedos que servirá de base para o capeamento previsto será realizada diretamente pela Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, com a equipe própria da Secretaria de Obras.

A sinalização vertical prevista resume-se a placas de regulamentação e de advertência, e apenas para as ruas nas quais não existe, já que na maioria das ruas há placas disponíveis. Dispensa-se a instalação de placas de identificação de rua, que já existem nos locais. A sinalização horizontal projetada compreende as linhas de eixo e bordos e a delimitação das faixas de travessia de pedestres.

As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a infraestrutura municipal das localidades beneficiadas, influenciando diretamente o transporte e economia da região, melhorando as condições de circulação e proporcionando mais conforto e segurança às pessoas e veículos que circulam pelo local, e consequentemente melhorando sua qualidade de vida.

1.2

Componentes do Informe Técnico

O Projeto Básico tem como objetivo reunir um conjunto de dados, com nível de precisão satisfatório, a fim de caracterizar a obra, tomando por base os estudos técnicos preliminares, caracterizando plenamente o objeto e permitindo uma avaliação precisa dos custos.



A obra será realizada sob Administração Indireta, ou seja, através de uma empresa contratada por licitação a ser realizada pela Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, com regime de empreitada por preço unitário - EPU, com fiscalização do Departamento de Engenharia desta Municipalidade.

O Projeto Básico de Engenharia está sendo apresentado em volume único e contem:

- Plantas Baixas, Seção Tipo e Detalhes Gerais;
- Memória de Cálculo dos Quantitativos;
- Planilha Orçamentária;
- Detalhamento de BDI - Bonificação e Despesas Indiretas;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Memorial Descritivo;
- Especificações Técnicas;
- Relatório Fotográfico;
- Anotação de Responsabilidade Técnica;



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



2. MAPA DE SITUAÇÃO


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE № 1821526538




JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



LOCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO



MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS / PE




Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE No 1821526538



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



3. MEMORIAL DESCritivo


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



3.1- RESUMO DA OBRA

3.1.1- EMPREENDIMENTO:

Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Brejo da Madre de Deus

3.1.2- LOCALIZAÇÃO:

Distrito de São Domingo, Distrito de Fazenda Nova e Distrito de Barra de Farias - Brejo Madre de Deus/PE

3.1.3 – EMPREENDEDOR:

Governo do Estado de Pernambuco/ Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus - PE

3.1.4 – CUSTO ESTIMADO DO INVESTIMENTO:

R\$ 4.737.057,74

3.1.5 – ÁREA DE VIAS A RECAPEAR:

28.771,44 m²

3.1.6 – VALOR POR METRO QUADRADO:

R\$ 164,64/ m²

3.1.7 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

4 meses



3.2- INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

Fundação: 26 de maio de 1751

Gentílico: Brejense

Apelido: Capital Agroecológica

Prefeito(a): Roberto Abraham Abrahamian Asfora

História do Brejo da Madre d Deus

Pré-história

No Sítio arqueológico da Furna do Estrago, em Brejo da Madre de Deus foi descoberta uma importante necrópole pré-histórica, com 125 metros quadrados de área coberta, de onde foram resgatados 83 esqueletos humanos em bom estado de conservação além de várias pinturas rupestres; estes vestígios ajudaram a desenvolver pesquisas sobre rituais fúnebres, a alimentação, a cultura e a religiosidade de grupos de caçadores e coletores que viveram na região a aproximadamente 10 mil anos.

Os indivíduos encontrados na Furna do Estrago possuíam uma cultura adaptada à caatinga e acredita-se que são precursores dos índios da etnia xucuru. O clima da região ajudou a conservar esqueletos de crianças e adultos e pedaços de cérebro. Dentre os 83 esqueletos destaca-se o de um homem de aproximadamente 45 anos que foi enterrado com uma flauta feita de tibia humana entre os braços.

Este sítio foi escavado durante duas campanhas de campo, a primeira em 1983 e a segunda em 1987, sob a responsabilidade da arqueóloga Jeannette Maria Dias de Lima da Universidade Católica de Pernambuco.

Origens e Povoamento

O território pertencia à sesmaria de 21 léguas, concedida a Manuel da Fonseca Rego pelo governador da capitania de Pernambuco, o Marquês de Montebelo.

O povoamento do Brejo da Madre de Deus tem suas origens em 1710 quando o português André Cordeiro dos Santos se estabeleceu na localidade que chamou de tabocas construindo ali um engenho de açúcar. O mesmo nome foi dado a um rio que passava nas extremidades, o Rio Tabocas.

O nome Brejo provém de sua situação em um vale formado pelas serras da Prata, do Estrago e do Amaro; e Madre de Deus é devido aos evangelizadores franciscanos, os chamados recoletas, da confraria da Madre de Deus do Recife, mais conhecidos como da Congregação de São Filipe Néri que se adentraram pelo interior da capitania, seguindo o curso do Rio Capibaribe e estabeleceram-se num local que hoje fica a quinze quilômetros da sede municipal. Ali, iniciaram a construção de um hospício, mas, como naquele ano houve uma grande seca, resolveram mudar-se do lugar e foram para o Sítio Brejo de São José, também conhecido como Brejo de Fora, edificando então, em 1752, uma capela dedicada a São José. O povoamento da área está relacionado com a criação de gado nos meados do século XVIII, com a rota de passagem que ligava Olinda a Cabrobó através dos rios Capibaribe, Pajeú e o São Francisco e, posteriormente com a cultura do algodão a partir da década de 1780.

A partir da capela, a povoação que já parecia existir antes dela, passou a se denominar Brejo da Madre de Deus, evoluindo até tornar-se a sede municipal.

No início do século XIX a povoação pertencia a Vila de Cimbres, devido a localização e o clima o Brejo era um lugar prospero, tanto é que abrigava a residência dos Ouvidores e de autoridades militares.



Em 1823 ocorreu a primeira tentativa de elevar o povoado a categoria de vila, naquele ano foram enviadas duas representações a Assembleia Geral Constituinte, eram assinadas por Manuel Joaquim Cerqueira, Francisco Xavier Pais de Melo Barreto e outros moradores do Brejo; a petição solicitava ao Imperador D. Pedro I que fosse elevada a categoria de Vila o referido povoado. Os pedidos, contudo não foram acolhidos devido à dissolução da assembleia. Em 1833, Moradores da povoação do Brejo dirigiram requerimentos ao Presidente da Província e ao Conselho Geral da Província, pedindo a criação da Vila e finalmente foram atendidos e assim desmembrado do município de Flores.

A Vila foi devidamente instalada no dia 26 de outubro de 1833, sendo os seus primeiros Vereadores: Tomás Alves Maciel, João Lúcio da Silva, Antônio Francisco Cordeiro de Carvalho, José Pedro de Miranda Henriques, Simeão Coreia de Albuquerque, o Padre Luís Carlos Coelho da Silva e João José Velho, os quais, deferido o competente juramento, entraram logo em exercício, funcionando a Câmara de Vereadores em um prédio localizado na Rua das Laranjeiras, em frente ao local foi erguido o pelourinho.

O Brejo teve o predicamento de cidade - cronologicamente a 11ª em Pernambuco - em virtude da Lei Provincial nº 1.327, de 4 de fevereiro de 1879. Pela lei Estadual nº 52, de 20 de junho de 1893, Brejo da Madre de Deus foi constituído em município autônomo, sendo seu primeiro prefeito Francisco Alves Cavalcanti Camboim, o Barão de Buíque e sub-prefeito Constantino Magalhães da Silva.

Século XX


Com a criação de novos municípios pela Lei Estadual nº 1.931, de 11 de setembro de 1928, o município de Brejo da Madre de Deus perdeu os distritos de Belo Jardim, Serra dos Ventos e Aldeia Velha (atual Xucuru), que passaram a construir um novo município: Belo Jardim. Voltando a cidade do Brejo da Madre de Deus ser sede municipal, condição que havia perdido para Belo Jardim desde 1924.

Pela lei estadual nº 3333, de 31 de dezembro de 1958, o distrito de Jataúba é elevado à categoria de município. Entretanto, o governador do estado vetou esta elevação. O veto foi derrubado pelo STF. O Brejo então foi desmembrado novamente, perdendo o distrito de Jataúba, que em 2 de março de 1962 passou a ser um município autônomo.

Geografia

Localiza-se a uma latitude 08º08'45" sul e a uma longitude 36º22'16" oeste. A Cidade de Brejo da Madre de Deus está a cerca de 190 km da capital do estado de Pernambuco, Recife. Sua população, segundo estimativas de 2017, é de aproximadamente 50 138 habitantes.

Está localizado no Planalto da Borborema, numa altitude média de 636 m. De acordo com o IBGE, o município detém o cume mais alto do estado de Pernambuco, o Pico da Boa Vista, que fica localizado na Serra do Ponto, cuja altitude chega a 1.195 metros acima do nível do mar.



Centro do Brejo, primeira metade do século XX. ☐



A Serra do Ponto tem altitude média de 800m metros onde se localiza o Pico da Boa Vista com 1.195 metros.

A vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila, apresenta também mata atlântica nas partes mais altas do município. O município encontra-se na bacia do Rio Capibaribe. Os principais açudes da cidade são: Machado (1.228.340m³) e Oitís (3.020.159m³).

Turismo

Nova Jerusalém

Considerado o maior teatro ao ar livre do mundo, Nova Jerusalém atrai mais de 3,5 milhões de turistas à cidade. No teatro é encenada "A paixão de Cristo". O teatro é cercado por enormes muralhas e com nove cenários, que com sua grandiosidade se torna o maior espetáculo ao ar livre do mundo. O espetáculo teve origem nas ruas do distrito de fazenda Nova, em 1951, por Epaminondas Mendonça, e os figurantes do espetáculo eram os próprios moradores do distrito.

Seus cenários buscam representar uma reconstrução da cidade de Jerusalém nos tempos em que viveu Jesus. Seu projeto foi idealizado e construído por Plínio Pacheco em 1956, concluído somente em 1968.



Muralhas no Teatro de Nova Jerusalém, considerado o maior teatro a céu aberto do mundo.^[47]

Serra do Ponto

O fator geográfico também atrai turistas o ano todo à cidade. A Serra do Ponto tem uma das mais belas vistas do estado de Pernambuco. De acordo com o IBGE, ela detém o cume mais alto de Pernambuco, o Pico da Boa Vista, cuja altitude chega a 1.195 metros acima do nível do mar. Serra do Ponto com sua formação rochosa bastante conhecida, já foi cenário de filmes como Auto da Compadecida (1ª Versão), A Noite do Espantalho, Riacho de Sangue, As três Marias, A Vingança dos Doze e Terra sem Deus. O local é ideal para a prática Trekking, Rapel e Escalada. A serra foi palco, em 2010 e 2017, do Encontro de Escaladores do Nordeste.

Centro Histórico

Na sede do Município encontram-se vários edifícios e prédios históricos que se destacam por sua tipologia e arquitetura. Entre esses as igrejas, os casarios do século XIX e alguns edifícios isolados chamam bastante a atenção por sua beleza, sendo alguns tombados pela FUNDARPE.



O edifício de maior destaque na cidade é a Casa da Câmara e Cadeia, construída entre 1837 e 1847, foi projetada pelo engenheiro francês Louis Léger Vauthier, autor de obras importantes na capital como o Teatro de Santa Isabel, o prédio foi concluído pelo engenheiro recifense José Mamede Alves Ferreira. Entre 1847 e 2005 o edifício foi ocupado por várias repartições públicas, no prédio já funcionou o fórum, a Prefeitura, a Câmara Municipal, a cadeia, a delegacia e, a agência de estatística (IBGE), a coletoria federal. Hoje a construção abriga um centro cultural.



Antiga Casa da Câmara e Cadeia da cidade. Hoje abriga um Centro Cultural.

Parque das Esculturas Monumentais Nilo Coelho

A aproximadamente dois quilômetros do teatro fica o Parque das Esculturas Nilo Coelho, um espaço de 70 hectares dedicado à natureza e à cultura. Parque retrata as figuras do nordeste por meio de esculturas feitas em pedra granítica, algumas medindo até 7 metros de altura.

Mata do Bitury

A Mata do Bitury, com uma fauna diversificada e resquícios de Mata Atlântica, tendo uma área de 700 hectares, faz com que os amantes dos esportes radicais sempre estejam em contato com a natureza, sendo a floresta localizada há 1.050 metros acima do nível do mar.

Localização

Unidade federativa: Pernambuco

Mesorregião: Agreste Pernambucano IBGE/2008

Municípios limítrofes ao norte: Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga do Norte; ao sul: Belo Jardim, Tacaimbó e São Caetano; ao leste: Caruaru; ao oeste: Jataúba Distância até a capital 200 km

Características geográficas

Área total 762,35 km²

População total (estatísticas IBGE/2020) 51 225 hab.

Densidade 67,2 hab./km²

Clima Semiárido/Mesotérmico (BSh/Cs'a)

Altitude 636,54 m

Fuso horário (UTC-3)

Indicadores

IDH (PNUD/2010) 0,562 — baixo

PIB (IBGE/2012) R\$ 239 457 mil

PIB per capita (IBGE/2012) R\$ 5 177,67

Outras informações

Padroeiro(a) São José



3.3 Características Técnicas das Intervenções Projetadas

3.3.1 Considerações gerais

Conforme já explicitado, a presente proposta é de pavimentação em concreto asfáltico (C.B.U.Q. – concreto betuminoso usinado a quente) de ruas e avenidas do município onde concentra grande fluxo de carros, além de intervenções complementares de sinalização viária. As vias com pavimento em paralelepípedo terão implantação de CBUQ com 6cm de espessura total (3cm de binder para regularização/reperfilamento e 3cm de capa de rolamento). Já as vias atualmente asfaltadas, está prevista a implantação de CBUQ em camada única de 3cm de capa de rolamento.

As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a infraestrutura municipal das localidades beneficiadas, influenciando diretamente o transporte e economia da região, melhorando as condições de circulação e proporcionando mais conforto e segurança às pessoas e veículos que circulam pelo local, e consequentemente melhorando sua qualidade de vida.

3.3.2 Pavimentação

O projeto contempla o recapeamento asfáltico de várias ruas, visando melhorar suas condições de trafegabilidade, considerando o fato de que o pavimento existente, por ser antigo, apresenta-se irregular, com ressaltos e depressões que comprometem o conforto dos usuários de veículos que transitam por essas ruas.

Parte das vias contempladas possuem atualmente revestimento com pavimento de paralelepípedos graníticos e sub-base em material de boa resistência, apresentando satisfatória capacidade de suporte para o recapeamento asfáltico no dimensionamento projetado, atendendo ao tráfego da área de intervenção. As demais ruas já possuem pavimentação asfáltica com 5cm de espessura, no entanto bastante antiga e deteriorada. Todas as ruas possuem toda a infraestrutura necessária para serem contempladas com o projeto de recapeamento, a saber: abastecimento de água, eletrificação e iluminação pública e soluções de esgotamento sanitário, de modo que não há presença de águas servidas nos trechos contemplados. Além disso, a drenagem pluvial existente é satisfatória para atender às vazões precipitadas sobre as ruas, sendo desnecessário prever novos dispositivos de drenagem, resumindo-se a solução de drenagem do projeto ao escoamento das águas pluviais pelas linhas d’água existentes, que conduzirá as precipitações até os locais mais baixos do trecho e/ou, ocasionalmente, até caixas coletoras e galerias pluviais já existentes.

Para os trechos com pavimento em paralelepípedos existentes, será realizado um capeamento de concreto asfáltico com 6cm de espessura, sendo destes 3cm de camada de binder mais 3cm de capa de rolamento de CBUQ. Após a limpeza das ruas, entre o pavimento de paralelepípedos existente e a camada de binder será realizada uma pintura de ligação com emulsão asfáltica, será então executada a camada de binder com 3cm de espessura média. Concluída a camada de regularização de binder, será realizada uma nova pintura de ligação entre esta e a camada de rolamento de capa CBUQ, a ser executada também com 3cm de espessura média.



Já as vias atualmente asfaltadas, está prevista a implantação de CBUQ em camada única de 3cm de capa de rolamento. Como se trata da primeira intervenção de recapeamento desses pavimentos, não se faz necessária fresagem, podendo-se aplicar o revestimento diretamente sobre os asfaltos existentes.

Se houver necessidade de recuperação dos pavimentos existentes, que servirão de base para o capeamento asfáltico projetado, os serviços de tapa-buraco serão realizados previamente pela equipe própria da Prefeitura.

O concreto asfáltico utilizado para a camada de binder e para a camada de rolamento serão provenientes da usina de asfalto mais próxima, localizada no Município de Caruaru, distante 55km do local da obra, conforme croquis em anexo.

3.3.3 Drenagem

Conforme mencionado, a drenagem pluvial existente é satisfatória para atender às vazões precipitadas sobre as ruas, sendo desnecessário prever novos dispositivos de drenagem, resumindo-se a solução de drenagem do projeto ao escoamento das águas pluviais pelas linhas d'água existentes, que conduzirá as precipitações até os locais mais baixos do trecho e/ou, ocasionalmente, até caixas coletoras e galerias pluviais já existentes.

3.3.4 Passeios

Em se tratando de vias urbanas consolidadas e por determinação da Administração, não há intervenções projetadas para as calçadas.

3.3.5 Sinalização

A sinalização vertical prevista resume-se a placas de regulamentação e de advertência e apenas para as ruas nas quais não existe, já que na maioria das ruas há placas disponíveis. Dispensa-se a instalação de placas de identificação de rua, que já existem nos locais. A sinalização horizontal projetada compreende as linhas de eixo e de bordos e a delimitação das faixas de travessia de pedestres.

3.3.6 Outros Aspectos

Em face da Resolução TC Nº 182, de 19 de outubro de 2022 do TCE-PE, recomendamos que conste no Edital e Contrato cláusula destacando que, antes do início das obras, o contratado deverá revisar o projeto e responderá, solidariamente com o autor do projeto, por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer dano decorrente do defeito.



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 1821526538



Especificações Técnicas:

As presentes especificações técnicas, juntamente com os projetos básicos, elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus, na execução dos serviços de recapeamento asfáltico.

A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos diversos projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Embassado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas da construção e também definir através de fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade.

Todos os serviços deverão ser executados segundo este Caderno de Especificações, bem como dos cadernos técnicos do SINAPI, que foi o Sistema de custos adotado no projeto, e outras publicações aplicáveis.

Será sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa encarregada da construção.

Disposições Preliminares

Caberá ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo submetê-lo, entretanto, a aprovação prévia da fiscalização. A obra de pavimentação será executada de acordo com os projetos e especificações fornecidos.

No caso de divergências entre os projetos e as especificações, serão adotados os seguintes critérios:

Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no projeto.

Em caso de discrepância entre o disposto no projeto e nas especificações, prevalecerão estas últimas.

Quando a omissão for do projeto prevalecerá o disposto nas especificações.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito.

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores do projeto. Os serviços omitidos nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, e/ou nos projetos somente serão considerados extraordinários, quando autorizados por escrito.

A inobservância das presentes ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e dos projetos, implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo ao Construtor refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista na obra um Livro de Ocorrência com um mínimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos



folha serrilhada, que se destina aos relatórios de fiscalização, anotações, modificações e qualquer tipo de solicitação tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA.

O uso de material similar, somente será permitido quando inexistir comprovadamente o material ou marca previstos nas especificações. Neste caso os materiais devem ser apresentados com antecedência a FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências.

Os Projeto Básico, Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foram elaborados sob responsabilidade direta da Justo & Branco Engenharia Consultiva, a serviço da Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus/PE.

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá única e irrecusável responsabilidade pela execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as modificações necessárias, as quais serão examinadas pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execução.

4.1. PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DA OBRA

4.1.1 PLANEJAMENTO

Trata-se de um conjunto de Obras, com nível de complexidade inerente a este tipo de pavimentação, portanto, a CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços, um planejamento para execução da obra, caracterizando as particularidades de modo que a referida obra possa transcorrer dentro de um padrão adequado de qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado para execução dos serviços.

4.1.2 INSTALAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA, se julgar necessário, fará em local apropriado um depósito para abrigar ferramentas e materiais necessários ao bom andamento dos serviços, bem como escritório com instalações sanitárias para atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalização, além de instalações sanitárias e de energia elétrica para atender ao quadro de pessoal alocado na obra. Estas instalações deverão obedecer às Normas do Ministério do Trabalho (Portaria n 3.214 do MT) e a NR 18 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esse depósito não está previsto no orçamento porque obras de pavimentação dessa natureza tipicamente são realizadas sem sua necessidade.

A CONTRATADA se obriga a manter no escritório da obra, além do Livro de Ocorrência um conjunto de plantas de todos os projetos, orçamento e especificações técnicas, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.

4.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Os serviços objeto deste projeto deverão obedecer às Especificações Técnicas em vigor no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes–DNIT, ressalvadas as complementações estabelecidas pelo DER-PE:

Pavimentação:

DNIT 145/2012-ES: Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico
DNIT 031/2006-ES: Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico



Materiais:

- DNIT 095/2006-EM - Cimentos asfálticos de petróleo
- DNIT 165/2013-EM - Emulsões asfálticas para pavimentação
- DNIT 372/00-EM - Material termoplástico para sinalização horizontal rodoviária

4.3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇADOS

A seguir serão apresentadas as especificações técnicas para todos os serviços contantes na planilha orçamentária referencial.

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Antes do início de qualquer trabalho deverá ser instalada a placa de obra, no padrão municipal, nas dimensões de (4,00x2,00)m. A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado, adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aço, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura de Brejo da Madre de Deus.

Método construtivo:

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensões indicadas no projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metálica.
- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, com informações do convênio e do contrato, a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal.
- Instalação dos suportes da placa, em número mínimo de 02, com madeira de lei com seção mínima de 10x15cm, ou estrutura metálica apropriada.
- Fixação da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno com no mínimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que fique completamente firme e segura.

Critério de medição: pela área do painel da placa (m^2)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A CONTRATADA deverá alocar um encarregado geral para a obra, que ficará em tempo integral no canteiro de obra, durante o período de realização da obra, organizando as equipes e gerindo os trabalhos.

A CONTRATADA disponibilizará ainda um engenheiro pleno, com experiência na área, para administrar a obra, garantindo sua perfeita execução dentro das normas da ABNT e do Ministério do Trabalho, bem como dos projetos e especificações técnicas. O engenheiro deverá se fazer presente a obra no mínimo 1 dia por semana.

A comprovação desses serviços será realizada mediante a apresentação de cópia da CTPS dos empregados e/ou ficha do empregado e/ou registro no CEI da obra, ou ainda documentos adicionais que sejam requeridos pela fiscalização.



Critério de medição: o pagamento da administração local será realizado de modo proporcional ao desembolso financeiro dos demais serviços do contrato por período, de modo a evitar remunerar os atrasos porventura ocorrentes, de modo que não haverá aditivos para serviços de administração local sob nenhuma hipótese.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

As operações de mobilização e desmobilização da patrulha de asfalto consistem no transporte até o canteiro de obra de todos os equipamentos que serão utilizados para pavimentação asfáltica (espargidor de asfalto, vibroacabadora, rolo de pneus, rolo tandem liso e caminhões basculantes). A mobilização é realizada no início dos trabalhos, ao passo que a desmobilização é realizada ao final da obra, somente após sua completa realização, na ocasião de entrega da obra.

A listagem dos equipamentos a serem mobilizados foi obtida dos demais itens de serviços presentes no orçamento, através de consulta às composições dos mesmos no catálogo de composições do SINAPI. A relação desses equipamentos e os parâmetros considerados para seu transporte estão constantes em memória de cálculo/ composição própria, numa planilha apresentada no capítulo de orçamento.

Método construtivo:

- Para o paradigma da Administração adotou-se como ponto de partida a cidade de Caruaru/PE, que é o núcleo urbano/industrial mais próximo, sendo a distância de transporte considerada portanto de 55km (Caruaru-Brejo).
 - Os equipamentos que precisam de reboque serão transportados em carreta prancha. Considerou-se uma velocidade média de 60 km/h para o trajeto.
 - Os equipamentos de produção autopropelidos serão autotransportados até o canteiro de obra, sendo considerada uma velocidade média de 80 km/h para o trajeto.
 - Não se admitirá aumento do valor da mobilização ou desmobilização da patrulha de asfalto em função do local do canteiro da empresa contratada (o teto é o valor do referencial da Administração).

Critério de medição: por unidade (1un de mobilização e 1un de desmobilização).

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO

Os trechos com revestimento projetado sobre pavimento em paralelepípedos terão pintura de ligação entre o paralelelo e a camada de binder e entre este e a capa de rolamento, em emulsão asfáltica catiônica RR-2C.

Os trechos com revestimento projetado sobre asfalto terão pintura de ligação entre o asfalto existente e a capa de rolamento, em emulsão asfáltica catiônica RR-2C.

Método construtivo:



- Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv.

- Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.
- Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m.

- A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.

- A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição.

- Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez com a mangueira de operação manual para aspersão (caneta).

Normas relacionadas: DNIT 145/2012-ES: Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico

Critério de medição: pela área de pintura (m²)

PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE (CBUQ)

Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente sobre a base imprimada ou sobre a camada de regularização com C.B.U.Q.

Para as ruas com pavimento em paralelepípedos, o revestimento asfáltico projetado será formado por duas camadas, sendo a superior denominada camada de rolamento ("capa") a ser executada com 3cm de espessura e a inferior, camada de regularização (ou "binder").

A camada de regularização (binder) com 3cm de espessura apresenta, em relação a mistura utilizada para a camada de rolamento, diferenças de comportamento decorrentes do emprego de agregado de maior diâmetro máximo, existência de maior percentagem de vazios, menor consumo de material de enchimento (filler) e de material asfáltico.

Para as vias com pavimento asfáltico existente, o revestimento asfáltico projetado será formado por camada única de capa de rolamento de 3cm de CBUQ.

Método construtivo:

- O método construtivo para o BINDER E CBUQ é o mesmo, o que difere é o material do BINDER da capa de CBUQ, conforme especificações da norma DNIT 031/2006-ES.

- Os agregados devem ser misturados, de forma a se enquadarem na faixa granulométrica especificada. Devem ser aquecidos a uma temperatura de no mínimo 10°C e no máximo 15°C, superior à do cimento asfáltico de petróleo (CAP).

- O CAP deve ser aquecido a uma temperatura na qual a sua viscosidade de Saybolt – Furol situe-se entre 75 a 150 SSF e nunca superior a 177°C, para evitar que ocorra seu craqueamento. A quantidade de CAP na mistura deverá atender ao especificado na dosagem Marshall.

- A mistura deverá sair da usina a uma temperatura superior a 100°C.



- A mistura deverá ser transportada em caminhões basculantes cobertos com lona e descarregada na vibro-acabadora.
- A mistura deverá ser esparramada por meio da vibro-acabadora, numa única camada e espessura tal que, após a compressão, esta fique com a espessura adequada.
- O equipamento deverá deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuição da mistura de forma contínua e uniforme.
- Os trabalhos manuais atrás da acabadora serão reduzidos ao máximo.
- Após o espalhamento, e logo que a mistura seja capaz de suportar o peso do rolo, deverá ser iniciada a compressão, até que esta atinja a massa específica aparente requerida.
- Aconselha-se o seguinte procedimento para compressão:
 - Iniciar com o rolo de pneus à baixa pressão;
 - Aumentar a pressão dos pneus, a medida que a mistura for sendo comprimida;
 - Realizar o acabamento através da passagem do rolo liso de duas rodas, Tandem.
- A mistura deverá ser compactada à temperatura onde o CAP apresente uma viscosidade Saybolt – Furol na faixa de 140 ± 15 SSF e nunca abaixo de 80°C .
- Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.
- Após a compressão a camada de rolamento deverá apresentar uma espessura de 5cm, de acordo do dimensionamento de projeto.
- O pavimento deve ser mantido livre de trânsito até atingir a temperatura ambiente (do ar).
- O concreto betuminoso usinado a quente não deve ser executado em dias chuvosos ou em temperatura abaixo de 10°C .
- A temperatura da mistura deve ser medida em todo caminhão que chegar à via e logo após o seu esparrame.
- A temperatura da camada deve ser medida tanto após o esparrame quanto após a compressão.
- A massa específica aparente, após a compressão deve ser determinada, bem como calculado o grau de compactação.

Normas relacionadas: DNER-ES313-97, atualização: DNER-ES 031/2004, DNIT 031/2006-ES e Manual do DNIT Volume 4 TOMO 1

Critério de medição: pelo volume geométrico da camada (m^3)

TRANSPORTE COMERCIAL (DA MASSA ASFÁLTICA)

O CBUQ do binder e da camada de rolamento serão transportados por caminhões basculantes de 14 m^3 , com proteção superior em lonas, de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista.

Para o paradigma da Administração, adotou-se como ponto de partida a usina de asfalto mais próxima, localizada em Caruaru. A distância de transporte foi considerada padronizada de 55km. Não será admitida a inclusão de taxa de empolamento adicional, sendo utilizado o volume geométrico das camadas em pista.

Método construtivo:



- Carregar a massa asfáltica na Usina de aquisição.
- Proteger a massa asfáltica com lona apropriada.
- Descarregar o concreto asfáltico no distribuidor de asfalto, no local da obra.
- Em nenhuma hipótese será considerada distância de transporte superior à adotada no orçamento paradigma da Administração, demonstrado nos croquis e memória de cálculo do projeto.

Critério de medição: pelo momento de transporte do material transportado ($m^3 \times km$). Deverá ser adotado o volume geométrico das camadas em pista, sem empolamento. Em nenhuma hipótese será considerada distância de transporte superior à adotada no paradigma da Administração.

SINALIZAÇÃO

Aplicam-se, de modo geral, a seguintes normas:

- DNIT 100/2009-ES: Obras Compl. - Segurança no tráfego – Sinaliz. Horizontal
- DNIT 101/2009-ES: Obras Compl. - Segurança no tráfego – Sinaliz. Vertical
- Manual de Sinalização Rodoviária do DNER – Edição 2010, ou mais recente.
- Manual de Sinalização de Trânsito do DENATRAN – Edição 2007, ou posterior.
- Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) – Consolidado até 2022.

PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é constituída basicamente da indicação de marcas e faixas, pintadas no pavimento, nas cores branca e amarela, de acordo com as especificações, e destina-se a disciplinar o tráfego, separando-o e ordenando os diversos fluxos. A sinalização horizontal será realizada com tinta termoplástica extrudada. O projeto contempla uma linha de eixo e linhas de bordo em ambas as laterais da via, ao longo de todo o trecho projetado, todas com 10cm de largura.

Método construtivo:

- A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e pintura.
 - A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento.
 - A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-marcação, através dos quais o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser feita com base no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e legendas.
 - A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.
 - As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do material.
 - As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas à tinta quando da sua aplicação, na proporção determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente compatível com a tinta, na proporção máxima de 5% (cinco por cento), em volume, para ajuste da viscosidade.



- O termoplástico deve ser fundido a uma temperatura entre 180°C e 200°C e agitado permanentemente para obter uma consistência uniforme durante a aplicação.

- Este item contempla a pintura com demarcadora autopropelida, em faixas com 10cm de largura.

Critério de medição: pela área das faixas pintadas (m^2)

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

As lombadas serão pintadas em toda sua extensão, com 1,00m de largura, bem como serão implantadas faixas de pedestres e faixas de retenção, conforme indicado no projeto de sinalização.

Método construtivo:

- As mesmas especificações da sinalização de faixa se aplicam, sendo que no caso de travessias de pedestres e zebrados a pintura é realizada manualmente, por isso a produtividade é menor e consequentemente o custo é maior.

Critério de medição: pela área das faixas pintadas (m^2)

PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA

As ruas contempladas no projeto receberão também a instalação de placas de sinalização vertical, onde necessário, conforme projeto de sinalização. A maior parte das vias já possui sinalização vertical implantada, limitando-se o projeto a prever as placas adicionais eventualmente necessárias.

As placas serão em chapa de aço galvanizado com pintura refletiva, fixadas em suportes de madeira devidamente pintados, e instaladas nas calçadas junto aos meios-fios, com chumbamento suficiente para evitar seu tombamento ou arrancamento. As placas serão em chapa de aço galvanizado com pintura refletiva, fixadas em suportes de madeira, instaladas nas calçadas junto aos meios-fios, com chumbamento suficiente para evitar seu tombamento ou arrancamento.

Método construtivo:

- Fabricação, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricação, das placas em chapa de aço galvanizado, com pintura totalmente refletiva, nos padrões e dimensões previstos no projeto de sinalização.

- Fixação das placas nos suportes de madeira, com utilização de parafusos apropriados, conforme especificação do DNIT.

- Instalação das placas nos locais indicados no projeto, sendo instalados nas áreas dos passeios, próximo aos meios-fios, visando evitar criar obstáculo aos transeuntes nas calçadas.

Normas relacionadas: Norma Rodoviária do DNIT 101/2009 – ES, manuais de sinalização do CONTRAN/DENATRAN e Código de Trânsito Brasileiro.

Critério de medição: pela área das placas instaladas (m^2)




JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



4.4. ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra só será dada com entrega após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.



Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



**5. PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS:
MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES, ETC.**


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 1821526538



O orçamento básico do projeto de Projeto Básico de Engenharia para Execução De RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo do valor orçado, por serviço e atividade, totalizando a importância de R\$ 4.737.057,74 (Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Sete Reais e Quatro Centavos).

No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras

Contem o custo estimativo global do empreendimento, cujos serviços e atividades considerados estão em conformidade com os preços praticados na localidade, sendo pesquisada preferencialmente a tabela de preços SINAPI de FEVEREIRO/2025 e SICRO de JANEIRO/2025, adotando-se BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de 20,00%, com regime tributário sem desoneração, que mostrou-se a opção de orçamento mais econômica para a Administração.

No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras.



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|---------|--|----------------|------|----------|------|--------|----------|
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m ² | | | | | 8,00 |
| | Padrão do Governo Federal | | 4,00 | | 2,00 | | 8,00 |
| | Total Item 1.1.1 | | | | | | 8,00 |
| 1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | | | | | 1,00 |
| | Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 3 visitas de 2 horas por semana, durante 4 meses. | | | | | | |
| | Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 2 horas por semana, durante 4 meses. | | | 1,00 | | | 1,00 |
| | Total Item 1.1.2 | | | | | | 1,00 |
| 1.1.3 | MOBILIZAÇÃO | un | | | | | 1,00 |
| | Mobilização para o local da obra | | 1,00 | | | | 1,00 |
| | Total Item 1.1.3 | | | | | | 1,00 |
| | DISTRITO DE FAZENDA NOVA | | | | | | |
| 1.2 | AVENIDA PRINCIPAL DE FAZENDA NOVA ATÉ O PÓRTICO | | | | | | |
| 1.2.1 | RECAPEAMENTO | | | | | | |
| 1.2.1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | | | | | 6.762,26 |
| | RUA DA PRAÇA - 1 | | | ÁREA CAD | | | |
| | E.00+0,00 até E.02+16,73 - ÁREA CAD | | | 501,11 | | | 501,11 |
| | RUA DA PRAÇA - 2 | | | | | | |
| | E.00+0,00 até E.05+10,54 - ÁREA CAD | | | 757,01 | | | 757,01 |
| | ROTATÓRIA E.02 | | | 466,59 | | | 466,59 |
| | ROTATÓRIA E.09 | | | 1.537,53 | | | 1.537,53 |
| | RUA DR. OSCAR DE BARROS -1 | | | | | | |
| | Largura entre os trechos | | | | | | |
| | E.00 | | | 9,41 | | | |
| | E.01 | | | 9,41 | | | |
| | E.02 | | | 9,44 | | | |
| | E.03 | | | 9,44 | | | |
| | E.04 | | | 9,44 | | | |
| | E.05 | | | 9,49 | | | |
| | E.06 | | | 9,52 | | | |
| | E.07 | | | 9,54 | | | |
| | E.08 | | | 9,55 | | | |
| | E. 8+17,26 | | | 9,60 | | | |
| | E.09 | | | 13,54 | | | |



JUSTO & BRANCO

ENGENHEIROS ASSOCIADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|----------------|---|----------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | E.00 ATÉ E.01 | | | 20,00 | 9,41 | | 188,20 |
| | E.01 ATÉ E.02 | | | 20,00 | 9,43 | | 188,60 |
| | E.02 ATÉ E.03 | | | 20,00 | 9,44 | | 188,80 |
| | E.03 ATÉ E.04 | | | 20,00 | 9,44 | | 188,80 |
| | E.04 ATÉ E.05 | | | 20,00 | 9,47 | | 189,40 |
| | E.05 ATÉ E.06 | | | 20,00 | 9,51 | | 190,20 |
| | E.06 ATÉ E.07 | | | 20,00 | 9,53 | | 190,60 |
| | E.07 ATÉ E.08 | | | 20,00 | 9,55 | | 191,00 |
| | E.08 ATÉ E. 8+17,26 | | | 17,26 | 9,58 | | 165,35 |
| | E. 8+17,26 ATÉ E.09 | | | 3,09 | 11,57 | | 35,75 |
| | RUA DR. OSCAR DE BARROS -2 | | | | | | |
| | E. 00 | | | | 9,46 | | |
| | E. 01 | | | | 9,50 | | |
| | E. 02 | | | | 9,55 | | |
| | E. 03 | | | | 9,46 | | |
| | E. 04 | | | | 9,45 | | |
| | E. 05 | | | | 9,46 | | |
| | E. 06 | | | | 9,48 | | |
| | E. 07 | | | | 9,54 | | |
| | E. 08 | | | | 9,59 | | |
| | E. 08+16,82 | | | | 9,81 | | |
| | E. 09 | | | | 14,10 | | |
| | E. 09+4,39 | | | | 14,30 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | E. 00 ATÉ E. 01 | | | 20,00 | 9,48 | | 189,60 |
| | E. 01 ATÉ E. 02 | | | 20,00 | 9,53 | | 190,60 |
| | E. 02 ATÉ E. 03 | | | 20,00 | 9,51 | | 190,20 |
| | E. 03 ATÉ E. 04 | | | 20,00 | 9,46 | | 189,20 |
| | E. 04 ATÉ E. 05 | | | 20,00 | 9,46 | | 189,20 |
| | E. 05 ATÉ E. 06 | | | 20,00 | 9,47 | | 189,40 |
| | E. 06 ATÉ E. 07 | | | 20,00 | 9,51 | | 190,20 |
| | E. 07 ATÉ E. 08 | | | 20,00 | 9,57 | | 191,40 |
| | E. 08 ATÉ E. 08+16,82 | | | 16,82 | 9,70 | | 163,15 |
| | E. 08+16,82 ATÉ E. 09 | | | 3,18 | 11,96 | | 38,03 |
| | E. 09 ATÉ E. 09+4,39 | | | 4,39 | 14,20 | | 62,34 |
| | | | | | Área Total (m²) | 6.762,26 | |
| | | | | | Área por camada | | |
| | 2 x Área Total (Ligação Paralelo/Binder e Ligação Binder/Capa) | | 1,00 | 6.762,26 | | | 6.762,26 |
| | Total item 1.2.1.1 | | | | | | 6.762,26 |
| 1.2.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | | Área total | espessura da camada | | |
| | Capa de Rolamento | | | 6.762,26 | 0,03 | | 202,87 |
| | Total item 1.2.1.3 | | | | | | 202,87 |
| 1.2.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 6.086,10 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|---------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|------|--------|-----------------|
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando os primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 30,00 | 202,87 | | | 6.086,10 |
| | Total item 1.2.1.4 | | | | | | 6.086,10 |
| 1.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 5.071,75 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando DMT exedente aos primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 25,00 | 202,87 | | | 5.071,75 |
| | Total item 1.2.1.5 | | | | | | 5.071,75 |
| 1.2.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | |
| 1.2.2.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | | Extensão total | | | 1.982,22 |
| | AVENIDA PRINCIPAL DE FAZENDA NOVA ATÉ O PÓRTICO | | | | | | |
| | Sinalização Horizontal | | | | | | |
| | Faixa central ao longo das vias (LF01) - AMARELA | | | | | | |
| | E0 até E22 | | | 664,74 | | | 664,74 |
| | Faixa de bordo ao longo das vias - BRANCA | | 2,00 | 664,74 | | | 1.329,48 |
| | Dedução faixa de pedestre | | -4,00 | 3,00 | | | -12,00 |
| | Total item 1.2.2.1 | | | | | | 1.982,22 |
| 1.2.2.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | | | | | 83,20 |
| | AVENIDA PRINCIPAL DE FAZENDA NOVA ATÉ O PÓRTICO | | | | | | |
| | Travessia de pedestres | | 1 travessia | | | | |
| | Linha de retenção | | 8,00 | 8,00 | 0,30 | | 19,20 |
| | Linhas da faixa de pedestres | | | | | | 0,00 |
| | 4 faixa | | 40,00 | 3,00 | 0,30 | | 36,00 |
| | Lombadas | | | | | | 0,00 |
| | | | 4,00 | 7,00 | 1,00 | | 28,00 |
| | Total item 1.2.2.2 | | | | | | 83,20 |
| | DISTRITO DE SÃO DOMINGOS | | | | | | |
| 1.3 | AV. LUIZ CECÍLIO DE SANTANA (PRAÇA/ACADEMIA) | | | | | | |
| 1.3.1 | RECAPEAMENTO | | | | | | |
| 1.3.1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | | | | | 8.973,48 |
| | Academia / Canteiro Central | | | | | | |
| | Encontro com a Ponte | | | ÁREA CAD | | | |
| | E.0+0,00 até E.1+8,40 | | | 310,76 | | | 310,76 |
| | L.E. Trecho da Rotatória | | | | | | |
| | E.1+8,40 até E.3+14,31 | | | 457,35 | | | 457,35 |



JUSTO & BRANCO

ENGENHEIROS ASSOCIADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|------|---|-----|------|--------|-------------------|--------|--------|
| | L.D Trecho da Rotatória | | | | | | |
| | E.0+0,00 até E.2+0,00 | | | 343,18 | | | 343,18 |
| | | | | | | | |
| | Largura entre os Trechos - Lado Esquerdo | | | | | | |
| | E.03+14,31 | | | | 5,95 | | |
| | E.04 | | | | 5,95 | | |
| | E.05 | | | | 5,60 | | |
| | E.06 | | | | 5,60 | | |
| | E.07 | | | | 5,60 | | |
| | E.08 | | | | 7,20 | | |
| | E.09 | | | | 5,58 | | |
| | E.10 | | | | 5,62 | | |
| | E.11 | | | | 5,65 | | |
| | E.12 | | | | 5,69 | | |
| | E.13 | | | | 7,00 | | |
| | E.14 | | | | 7,35 | | |
| | E.15 | | | | 7,30 | | |
| | E.16 | | | | 7,54 | | |
| | E.17 | | | | 7,53 | | |
| | E.18 | | | | 7,55 | | |
| | E.19 | | | | 7,57 | | |
| | E.20 | | | | 9,00 | | |
| | E.21 | | | | 7,76 | | |
| | E.22 | | | | 7,77 | | |
| | E.23 | | | | 7,78 | | |
| | E.24 | | | | 7,40 | | |
| | E.25 | | | | 7,50 | | |
| | E.26 | | | | 7,55 | | |
| | E.27 | | | | 7,75 | | |
| | E.28 | | | | 7,60 | | |
| | E.29 | | | | 7,50 | | |
| | E.29+10,22 | | | | 5,90 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS - Lado Esquerdo | | | | Larg. Med. | | |
| | E.03+14,31 ATÉ E.04 | | | 5,69 | 5,95 | | 33,86 |
| | E.04 ATÉ E.05 | | | 20,00 | 5,78 | | 115,60 |
| | E.05 ATÉ E.06 | | | 20,00 | 5,60 | | 112,00 |
| | E.06 ATÉ E.07 | | | 20,00 | 5,60 | | 112,00 |
| | E.07 ATÉ E.08 | | | 20,00 | 6,40 | | 128,00 |
| | E.08 ATÉ E.09 | | | 20,00 | 6,39 | | 127,80 |
| | E.09 ATÉ E.10 | | | 20,00 | 5,60 | | 112,00 |
| | E.10 ATÉ E.11 | | | 20,00 | 5,64 | | 112,80 |
| | E.11 ATÉ E.12 | | | 20,00 | 5,67 | | 113,40 |
| | E.12 ATÉ E.13 | | | 20,00 | 6,35 | | 127,00 |
| | E.13 ATÉ E.14 | | | 20,00 | 7,18 | | 143,60 |
| | E.14 ATÉ E.15 | | | 20,00 | 7,33 | | 146,60 |
| | E.15 ATÉ E.16 | | | 20,00 | 7,42 | | 148,40 |
| | E.16 ATÉ E.17 | | | 20,00 | 7,54 | | 150,80 |
| | E.17 ATÉ E.18 | | | 20,00 | 7,54 | | 150,80 |
| | E.18 ATÉ E.19 | | | 20,00 | 7,56 | | 151,20 |
| | E.19 ATÉ E.20 | | | 20,00 | 8,29 | | 165,80 |
| | E.20 ATÉ E.21 | | | 20,00 | 8,38 | | 167,60 |
| | E.21 ATÉ E.22 | | | 20,00 | 7,77 | | 155,40 |
| | E.22 ATÉ E.23 | | | 20,00 | 7,78 | | 155,60 |
| | E.23 ATÉ E.24 | | | 20,00 | 7,59 | | 151,80 |
| | E.24 ATÉ E.25 | | | 20,00 | 7,45 | | 149,00 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|------|--|-----|------|-------|-------------------|--------|--------|
| | E.25 ATÉ E.26 | | | 20,00 | 7,53 | | 150,60 |
| | E.26 ATÉ E.27 | | | 20,00 | 7,65 | | 153,00 |
| | E.27 ATÉ E.28 | | | 20,00 | 7,68 | | 153,60 |
| | E.28 ATÉ E.29 | | | 20,00 | 7,55 | | 151,00 |
| | E.29 ATÉ E.29+10,22 | | | 10,22 | 6,70 | | 68,47 |
| | Largura entre os Trechos - Lado Direito | | | | | | |
| | E.02 | | | | 5,80 | | |
| | E.03 | | | | 5,55 | | |
| | E.04 | | | | 5,55 | | |
| | E.05 | | | | 5,55 | | |
| | E.06 | | | | 6,84 | | |
| | E.07 | | | | 5,60 | | |
| | E.08 | | | | 5,62 | | |
| | E.09 | | | | 5,57 | | |
| | E.10 | | | | 5,63 | | |
| | E.11 | | | | 5,66 | | |
| | E.12 | | | | 7,61 | | |
| | E.13 | | | | 7,55 | | |
| | E.14 | | | | 8,20 | | |
| | E.15 | | | | 7,48 | | |
| | E.16 | | | | 7,50 | | |
| | E.17 | | | | 7,55 | | |
| | E.18 | | | | 7,10 | | |
| | E.19 | | | | 7,61 | | |
| | E.20 | | | | 7,54 | | |
| | E.21 | | | | 7,53 | | |
| | E.22 | | | | 7,56 | | |
| | E.23 | | | | 7,55 | | |
| | E.24 | | | | 7,35 | | |
| | E.25 | | | | 7,53 | | |
| | E.26 | | | | 7,51 | | |
| | E.27 | | | | 7,50 | | |
| | E.27+16,08 | | | | 11,19 | | |
| | E.28 | | | | 7,34 | | |
| | E.28+15,10 | | | | 12,75 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS - Lado Direito | | | | Larg. Med. | | |
| | E.02 ATÉ E.03 | | | 20,00 | 5,68 | | 113,60 |
| | E.03 ATÉ E.04 | | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 |
| | E.04 ATÉ E.05 | | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 |
| | E.05 ATÉ E.06 | | | 20,00 | 6,20 | | 124,00 |
| | E.06 ATÉ E.07 | | | 20,00 | 6,22 | | 124,40 |
| | E.07 ATÉ E.08 | | | 20,00 | 5,61 | | 112,20 |
| | E.08 ATÉ E.09 | | | 20,00 | 5,60 | | 112,00 |
| | E.09 ATÉ E.10 | | | 20,00 | 5,60 | | 112,00 |
| | E.10 ATÉ E.11 | | | 20,00 | 5,65 | | 113,00 |
| | E.11 ATÉ E.12 | | | 20,00 | 6,64 | | 132,80 |
| | E.12 ATÉ E.13 | | | 20,00 | 7,58 | | 151,60 |
| | E.13 ATÉ E.14 | | | 20,00 | 7,88 | | 157,60 |
| | E.14 ATÉ E.15 | | | 20,00 | 7,84 | | 156,80 |
| | E.15 ATÉ E.16 | | | 20,00 | 7,49 | | 149,80 |
| | E.16 ATÉ E.17 | | | 20,00 | 7,53 | | 150,60 |
| | E.17 ATÉ E.18 | | | 20,00 | 7,33 | | 146,60 |
| | E.18 ATÉ E.19 | | | 20,00 | 7,36 | | 147,20 |
| | E.19 ATÉ E.20 | | | 20,00 | 7,58 | | 151,60 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|---------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| | E.20 ATÉ E.21 | | | 20,00 | 7,54 | | 150,80 |
| | E.21 ATÉ E.22 | | | 20,00 | 7,55 | | 151,00 |
| | E.22 ATÉ E.23 | | | 20,00 | 7,56 | | 151,20 |
| | E.23 ATÉ E.24 | | | 20,00 | 7,45 | | 149,00 |
| | E.24 ATÉ E.25 | | | 20,00 | 7,44 | | 148,80 |
| | E.25 ATÉ E.26 | | | 20,00 | 7,52 | | 150,40 |
| | E.26 ATÉ E.27 | | | 20,00 | 7,51 | | 150,20 |
| | E.27 ATÉ E.27+16,08 | | | 16,08 | 9,35 | | 150,35 |
| | E.27+16,08 ATÉ E.28 | | | 3,92 | 9,27 | | 36,34 |
| | E.28 ATÉ E.28+15,10 | | | 15,10 | 10,05 | | 151,76 |
| | | | | Área Cad | | | |
| | Retornos | | | 486,81 | | | 486,81 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Área por camada | | |
| | 2 x Área Total (Ligaçāo Paralelo/Binder e Ligaçāo Binder/Capa) | | 1,00 | 8.973,48 | | | 8.973,48 |
| | Total item 1.3.1.1 | | | | | | 8.973,48 |
| | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | | Área total | espessura da camada | | 269,20 |
| | Capa de Rolamento | | | 8.973,48 | 0,03 | | 269,20 |
| | Total item 1.3.1.3 | | | | | | 269,20 |
| | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 8.076,00 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando os primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 30,00 | 269,20 | | | 8.076,00 |
| | Total item 1.3.1.4 | | | | | | 8.076,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 6.730,00 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando DMT excedente aos primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 25,00 | 269,20 | | | 6.730,00 |
| | Total item 1.3.1.5 | | | | | | 6.730,00 |
| | | | | | | | |
| 1.3.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | | | | | 3.342,10 |
| | AV. LUIZ CECÍLIO DE SANTANA (PRAÇA/ACADEMIA) | | | | | | |
| | Sinalização Horizontal | | | | | | |
| | Faixa central ao longo das vias (LF01) - AMARELA | | | | | | |
| | E0 até E9+17,55 | | | 1.116,70 | | | 1.116,70 |
| | Faixa de bordo ao longo das vias - BRANCA | | 2,00 | 1.116,70 | | | 2.233,40 |
| | Dedução faixa de pedestre | | -1,00 | 8,00 | | | -8,00 |
| | Total item 1.3.2.1 | | | | | | 3.342,10 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|---------|--|----------------|-------------|------|------|--------|---------------|
| 1.3.2.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | | | | | 112,26 |
| | Travessia de pedestres | | 1 travessia | | | | |
| | Linha de retenção | | 12,00 | 2,85 | 0,30 | | 10,26 |
| | Linhos da faixa de pedestres (6 faixas) | | 60,00 | 3,00 | 0,30 | | 54,00 |
| | Lombadas | | | | | | |
| | | | 8,00 | 6,00 | 1,00 | | 48,00 |
| | Total item 1.3.2.2 | | | | | | 112,26 |
| 1.4 | RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO | | | | | | |
| 1.4.1 | RECAPEAMENTO | | | | | | |
| 1.4.1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | | | | | 8.887,76 |
| | Largura entre os trechos | | | | | | |
| | E.00 | | | | 7,00 | | |
| | E.01 | | | | 6,51 | | |
| | E.02 | | | | 6,53 | | |
| | E.03 | | | | 6,53 | | |
| | E.04 | | | | 6,49 | | |
| | E.05 | | | | 6,49 | | |
| | E.06 | | | | 6,50 | | |
| | E.07 | | | | 6,59 | | |
| | E.08 | | | | 6,54 | | |
| | E.09 | | | | 6,48 | | |
| | E.10 | | | | 6,52 | | |
| | E.11 | | | | 6,57 | | |
| | E.12 | | | | 6,45 | | |
| | E.13 | | | | 6,11 | | |
| | E.14 | | | | 6,33 | | |
| | E.15 | | | | 6,60 | | |
| | E.16 | | | | 6,54 | | |
| | E.17 | | | | 6,48 | | |
| | E.18 | | | | 6,53 | | |
| | E.19 | | | | 6,32 | | |
| | E.20 | | | | 6,49 | | |
| | E.21 | | | | 6,53 | | |
| | E.22 | | | | 6,50 | | |
| | E.23 | | | | 6,52 | | |
| | E.24 | | | | 6,54 | | |
| | E.25 | | | | 6,50 | | |
| | E.26 | | | | 6,00 | | |
| | E.27 | | | | 6,29 | | |
| | E.28 | | | | 6,16 | | |
| | E.29 | | | | 6,35 | | |
| | E.30 | | | | 6,83 | | |
| | E.30+13,38 | | | | 7,12 | | |
| | E.31 | | | | 5,73 | | |



JUSTO & BRANCO

ENGENHEIROS ASSOCIADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|------|---|-----|-------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|
| | E.32 | | | | 5,53 | | |
| | E.33 | | | | 5,62 | | |
| | E.34 | | | | 6,36 | | |
| | E.34+3,27 | | | | 6,46 | | |
| | | | | | | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | E.00 ATÉ E.01 | | 20,00 | 6,76 | | 135,20 | |
| | E.01 ATÉ E.02 | | 20,00 | 6,52 | | 130,40 | |
| | E.02 ATÉ E.03 | | 20,00 | 6,53 | | 130,60 | |
| | E.03 ATÉ E.04 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.04 ATÉ E.05 | | 20,00 | 6,49 | | 129,80 | |
| | E.05 ATÉ E.06 | | 20,00 | 6,50 | | 130,00 | |
| | E.06 ATÉ E.07 | | 20,00 | 6,55 | | 131,00 | |
| | E.07 ATÉ E.08 | | 20,00 | 6,57 | | 131,40 | |
| | E.08 ATÉ E.09 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.09 ATÉ E.10 | | 20,00 | 6,50 | | 130,00 | |
| | E.10 ATÉ E.11 | | 20,00 | 6,55 | | 131,00 | |
| | E.11 ATÉ E.12 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.12 ATÉ E.13 | | 20,00 | 6,28 | | 125,60 | |
| | E.13 ATÉ E.14 | | 20,00 | 6,22 | | 124,40 | |
| | E.14 ATÉ E.15 | | 20,00 | 6,47 | | 129,40 | |
| | E.15 ATÉ E.16 | | 20,00 | 6,57 | | 131,40 | |
| | E.16 ATÉ E.17 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.17 ATÉ E.18 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.18 ATÉ E.19 | | 20,00 | 6,43 | | 128,60 | |
| | E.19 ATÉ E.20 | | 20,00 | 6,41 | | 128,20 | |
| | E.20 ATÉ E.21 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.21 ATÉ E.22 | | 20,00 | 6,52 | | 130,40 | |
| | E.22 ATÉ E.23 | | 20,00 | 6,51 | | 130,20 | |
| | E.23 ATÉ E.24 | | 20,00 | 6,53 | | 130,60 | |
| | E.24 ATÉ E.25 | | 20,00 | 6,52 | | 130,40 | |
| | E.25 ATÉ E.26 | | 20,00 | 6,25 | | 125,00 | |
| | E.26 ATÉ E.27 | | 20,00 | 6,15 | | 123,00 | |
| | E.27 ATÉ E.28 | | 20,00 | 6,23 | | 124,60 | |
| | E.28 ATÉ E.29 | | 20,00 | 6,26 | | 125,20 | |
| | E.29 ATÉ E.30 | | 20,00 | 6,59 | | 131,80 | |
| | E.30 ATÉ E.30+13,38 | | 13,38 | 6,98 | | 93,39 | |
| | E.30+13,38 ATÉ E.31 | | 20,00 | 6,43 | | 128,60 | |
| | E.31 ATÉ E.32 | | | 6,62 | 5,63 | 37,27 | |
| | E.32 ATÉ E.33 | | 20,00 | 5,58 | | 111,60 | |
| | E.33 ATÉ E.34 | | 20,00 | 5,99 | | 119,80 | |
| | E.34 ATÉ E.34+3,27 | | 3,27 | 6,41 | | 20,96 | |
| | | | | LMD | | | |
| | | | | (5,90+9,50)/2 | | | |
| | 1° PC | | 3,63 | 7,70 | | 27,95 | |
| | | | | (9,14+5,73)/2 | | | |
| | 2° PC | | 3,35 | 7,44 | | 24,91 | |
| | | | | Área por camada | | | |
| | 2 x Área Total (Ligação Paralelo/Binder e Ligação Binder/Capa) | | 2,00 | 4.443,88 | | | 8.887,76 |
| | Total item 1.4.1.1 | | | | | | 8.887,76 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|----------------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| 1.4.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | | Área total | espessura da camada | | 133,32 |
| | Camada de Regularização | | | 4.443,88 | 0,03 | | 133,32 |
| | Total item 1.4.1.2 | | | | | | 133,32 |
| 1.4.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | | Área total | espessura da camada | | 133,32 |
| | Capa de Rolamento | | | 4.443,88 | 0,03 | | 133,32 |
| | Total item 1.4.1.3 | | | | | | 133,32 |
| 1.4.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 7.999,20 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando os primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 30,00 | 266,64 | | | 7.999,20 |
| | Total item 1.4.1.4 | | | | | | 7.999,20 |
| 1.4.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 6.666,00 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando DMT exedente aos primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 25,00 | 266,64 | | | 6.666,00 |
| | Total item 1.4.1.5 | | | | | | 6.666,00 |
| 1.4.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | |
| 1.4.2.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | | | | | 2.052,75 |
| | RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO | | | | | | |
| | Sinalização Horizontal | | | | | | |
| | Faixa central ao longo das vias (LF01) - AMARELA | | | | | | |
| | E0 até E5+4,80 | | | 690,25 | | | 690,25 |
| | Faixa de bordo ao longo das vias - BRANCA | | 2,00 | 690,25 | | | 1.380,50 |
| | Dedução faixa de pedestre | | -3,00 | 6,00 | | | -18,00 |
| | Total item 1.4.2.1 | | | | | | 2.052,75 |
| 1.4.2.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | | | | | 68,13 |
| | Travessia de pedestres | | 1 travessia | | | | |
| | Linha de retenção | | 6,00 | 2,85 | 0,30 | | 5,13 |
| | Linhos da faixa de pedestres (3 faixas) | | 30,00 | 3,00 | 0,30 | | 27,00 |
| | Lombadas | | | | | | |
| | | | 6,00 | 6,00 | 1,00 | | 36,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | Total item 1.4.2.2 | | | | | | 68,13 |
| 1.5 | RUA DA SUBESTAÇÃO (TRECHO) | | | | | | |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|---------|---|----------------|------|------|------|--------|-----------|
| 1.5.1 | RECAPEAMENTO | | | | | | |
| 1.5.1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | | | | | 15.927,18 |
| | Largura entre os trechos | | | | | | |
| | E.00 | | | | 9,30 | | |
| | E.01 | | | | 6,90 | | |
| | E.02 | | | | 6,61 | | |
| | E.03 | | | | 6,61 | | |
| | E.04 | | | | 6,60 | | |
| | E.05 | | | | 6,63 | | |
| | E.06 | | | | 6,66 | | |
| | E.07 | | | | 6,59 | | |
| | E.08 | | | | 6,53 | | |
| | E.09 | | | | 6,74 | | |
| | E.10 | | | | 6,66 | | |
| | E.11 | | | | 6,59 | | |
| | E.12 | | | | 6,54 | | |
| | E.13 | | | | 6,61 | | |
| | E.14 | | | | 6,61 | | |
| | E.15 | | | | 6,56 | | |
| | E.16 | | | | 6,60 | | |
| | E.17 | | | | 6,65 | | |
| | E.18 | | | | 6,72 | | |
| | E.19 | | | | 6,66 | | |
| | E.20 | | | | 6,60 | | |
| | E.21 | | | | 6,56 | | |
| | E.22 | | | | 6,57 | | |
| | E.23 | | | | 6,59 | | |
| | E.24 | | | | 6,56 | | |
| | E.25 | | | | 6,53 | | |
| | E.26 | | | | 6,58 | | |
| | E.27 | | | | 6,60 | | |
| | E.28 | | | | 6,57 | | |
| | E.29 | | | | 6,55 | | |
| | E.30 | | | | 6,60 | | |
| | E.31 | | | | 6,66 | | |
| | E.32 | | | | 6,64 | | |
| | E.33 | | | | 6,58 | | |
| | E.34 | | | | 6,64 | | |
| | E.35 | | | | 6,58 | | |
| | E.36 | | | | 6,60 | | |
| | E.37 | | | | 6,64 | | |
| | E.38 | | | | 6,70 | | |
| | E.39 | | | | 6,61 | | |
| | E.40 | | | | 6,58 | | |
| | E.41 | | | | 6,67 | | |
| | E.42 | | | | 6,65 | | |
| | E.43 | | | | 6,63 | | |
| | E.44 | | | | 6,73 | | |
| | E.45 | | | | 6,64 | | |
| | E.46 | | | | 6,58 | | |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|------|------------------|-----|-------|------|------------|--------|--------|
| | E.47 | | | | 6,61 | | |
| | E.48 | | | | 6,63 | | |
| | E.49 | | | | 6,59 | | |
| | E.50 | | | | 6,63 | | |
| | E.51 | | | | 6,61 | | |
| | E.52 | | | | 6,69 | | |
| | E.53 | | | | 6,62 | | |
| | E.54 | | | | 6,57 | | |
| | E.55 | | | | 6,63 | | |
| | E.56 | | | | 6,71 | | |
| | E.57 | | | | 6,70 | | |
| | E.58 | | | | 6,74 | | |
| | E.59 | | | | 6,64 | | |
| | E.59+13,44 | | | | 10,74 | | |
| | | | | | | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | E.0 ATÉ E.1 | | 20,00 | 8,10 | | 162,00 | |
| | E.1 ATÉ E.2 | | 20,00 | 6,76 | | 135,20 | |
| | E.2 ATÉ E.3 | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 | |
| | E.3 ATÉ E.4 | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 | |
| | E.4 ATÉ E.5 | | 20,00 | 6,62 | | 132,40 | |
| | E.5 ATÉ E.6 | | 20,00 | 6,65 | | 133,00 | |
| | E.6 ATÉ E.7 | | 20,00 | 6,63 | | 132,60 | |
| | E.7 ATÉ E.8 | | 20,00 | 6,56 | | 131,20 | |
| | E.8 ATÉ E.9 | | 20,00 | 6,64 | | 132,80 | |
| | E.9 ATÉ E.10 | | 20,00 | 6,70 | | 134,00 | |
| | E.10 ATÉ E.11 | | 20,00 | 6,63 | | 132,60 | |
| | E.11 ATÉ E.12 | | 20,00 | 6,57 | | 131,40 | |
| | E.12 ATÉ E.13 | | 20,00 | 6,58 | | 131,60 | |
| | E.13 ATÉ E.14 | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 | |
| | E.14 ATÉ E.15 | | 20,00 | 6,59 | | 131,80 | |
| | E.15 ATÉ E.16 | | 20,00 | 6,58 | | 131,60 | |
| | E.16 ATÉ E.17 | | 20,00 | 6,63 | | 132,60 | |
| | E.17 ATÉ E.18 | | 20,00 | 6,69 | | 133,80 | |
| | E.18 ATÉ E.19 | | 20,00 | 6,69 | | 133,80 | |
| | E.19 ATÉ E.20 | | 20,00 | 6,63 | | 132,60 | |
| | E.20 ATÉ E.21 | | 20,00 | 6,58 | | 131,60 | |
| | E.21 ATÉ E.22 | | 20,00 | 6,57 | | 131,40 | |
| | E.22 ATÉ E.23 | | 20,00 | 6,58 | | 131,60 | |
| | E.23 ATÉ E.24 | | 20,00 | 6,58 | | 131,60 | |
| | E.24 ATÉ E.25 | | 20,00 | 6,55 | | 131,00 | |
| | E.25 ATÉ E.26 | | 20,00 | 6,56 | | 131,20 | |
| | E.26 ATÉ E.27 | | 20,00 | 6,59 | | 131,80 | |
| | E.27 ATÉ E.28 | | 20,00 | 6,59 | | 131,80 | |
| | E.28 ATÉ E.29 | | 20,00 | 6,56 | | 131,20 | |
| | E.29 ATÉ E.30 | | 20,00 | 6,58 | | 131,60 | |
| | E.30 ATÉ E.31 | | 20,00 | 6,63 | | 132,60 | |
| | E.31 ATÉ E.32 | | 20,00 | 6,65 | | 133,00 | |
| | E.32 ATÉ E.33 | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 | |
| | E.33 ATÉ E.34 | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 | |
| | E.34 ATÉ E.35 | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 | |
| | E.35 ATÉ E.36 | | 20,00 | 6,59 | | 131,80 | |
| | E.36 ATÉ E.37 | | 20,00 | 6,62 | | 132,40 | |
| | E.37 ATÉ E.38 | | 20,00 | 6,67 | | 133,40 | |
| | E.38 ATÉ E.39 | | 20,00 | 6,66 | | 133,20 | |



JUSTO & BRANCO

ENGENHEIROS ASSOCIADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|----------------|---|----------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|
| | E.39 ATÉ E.40 | | | 20,00 | 6,60 | | 132,00 |
| | E.40 ATÉ E.41 | | | 20,00 | 6,63 | | 132,60 |
| | E.41 ATÉ E.42 | | | 20,00 | 6,66 | | 133,20 |
| | E.42 ATÉ E.43 | | | 20,00 | 6,64 | | 132,80 |
| | E.43 ATÉ E.44 | | | 20,00 | 6,68 | | 133,60 |
| | E.44 ATÉ E.45 | | | 20,00 | 6,69 | | 133,80 |
| | E.45 ATÉ E.46 | | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 |
| | E.46 ATÉ E.47 | | | 20,00 | 6,60 | | 132,00 |
| | E.47 ATÉ E.48 | | | 20,00 | 6,62 | | 132,40 |
| | E.48 ATÉ E.49 | | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 |
| | E.49 ATÉ E.50 | | | 20,00 | 6,61 | | 132,20 |
| | E.50 ATÉ E.51 | | | 20,00 | 6,62 | | 132,40 |
| | E.51 ATÉ E.52 | | | 20,00 | 6,65 | | 133,00 |
| | E.52 ATÉ E.53 | | | 20,00 | 6,66 | | 133,20 |
| | E.53 ATÉ E.54 | | | 20,00 | 6,60 | | 132,00 |
| | E.54 ATÉ E.55 | | | 20,00 | 6,60 | | 132,00 |
| | E.55 ATÉ E.56 | | | 20,00 | 6,67 | | 133,40 |
| | E.56 ATÉ E.57 | | | 20,00 | 6,71 | | 134,20 |
| | E.57 ATÉ E.58 | | | 20,00 | 6,72 | | 134,40 |
| | E.58 ATÉ E.59 | | | 20,00 | 6,69 | | 133,80 |
| | E.59 ATÉ E.59+13,44 | | | 13,44 | 8,69 | | 116,79 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Área Total (m²) | 7.963,59 |
| | | | | | Área por camada | | |
| | 2 x Área Total (Ligaçāo Paralelo/Binder e Ligacāo Binder/Capa) | | 2,00 | 7.963,59 | | | 15.927,18 |
| | Total item 1.5.1.1 | | | | | | 15.927,18 |
| 1.5.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | | Área total | espessura da camada | | 238,91 |
| | Camada de Regularização | | | 7.963,59 | 0,03 | | 238,91 |
| | Total item 1.5.1.2 | | | | | | 238,91 |
| 1.5.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | | Área total | espessura da camada | | 238,91 |
| | Capa de Rolamento | | | 7.963,59 | 0,03 | | 238,91 |
| | Total item 1.5.1.3 | | | | | | 238,91 |
| 1.5.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 14.334,60 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando os primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 30,00 | 477,82 | | | 14.334,60 |
| | Total item 1.5.1.4 | | | | | | 14.334,60 |
| 1.5.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 11.945,50 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando DMT exedente aos primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 25,00 | 477,82 | | | 11.945,50 |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIPÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|----------------|--|----------------|-------|----------|------|--------|------------------|
| | Total item 1.5.1.5 | | | | | | 11.945,50 |
| 1.5.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | |
| 1.5.2.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | | | | | 3.565,32 |
| | RUA DA SUBESTAÇÃO (TRECHO) | | | | | | |
| | Sinalização Horizontal | | | | | | |
| | Faixa central ao longo das vias (LF01) - AMARELA | | | | | | |
| | E0 até E12+9,03 | | | 1.193,44 | | | 1.193,44 |
| | Faixa de bordo ao longo das vias - BRANCA | | 2,00 | 1.193,44 | | | 2.386,88 |
| | Dedução faixa de pedestre | | -5,00 | 3,00 | | | -15,00 |
| | Total item 1.5.2.1 | | | | | | 3.565,32 |
| 1.5.2.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | | | | | 79,05 |
| | Travessia de pedestres | | | | | | |
| | Linha de retenção | | 10,00 | 2,85 | 0,30 | | 8,55 |
| | Linhas da faixa de pedestres (5 faixas) | | 45,00 | 3,00 | 0,30 | | 40,50 |
| | Lombadas | | 5,00 | 6,00 | 1,00 | | 30,00 |
| | Total item 1.5.2.2 | | | | | | 79,05 |
| | DISTRITO BARRA DE FARIAS | | | | | | |
| 1.6 | RUA DA MATRIZ / PE 166 | | | | | | |
| 1.6.1 | RECAPEAMENTO | | | | | | |
| 1.6.1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | | | | | 7.390,49 |
| | Trecho entre a PE 166 até a Rua Vila Nova | | | ÁREA CAD | | | |
| | E.00 ATÉ E.5+1,72 | | | 1.260,58 | | | 1.260,58 |
| | Largura entre os trechos | | | | | | |
| | E.5+1,72 | | | | 5,46 | | |
| | E.06 | | | | 5,49 | | |
| | E.07 | | | | 5,53 | | |
| | E.08 | | | | 5,56 | | |
| | E.09 | | | | 5,56 | | |
| | E.10 | | | | 5,56 | | |
| | E.11 | | | | 5,55 | | |
| | E.12 | | | | 5,55 | | |
| | E.13 | | | | 5,55 | | |
| | E.14 | | | | 5,57 | | |
| | E.15 | | | | 5,54 | | |
| | E.16 | | | | 5,51 | | |
| | E.17 | | | | 5,50 | | |
| | E.18 | | | | 5,53 | | |
| | E.19 | | | | 5,57 | | |
| | E.20 | | | | 5,64 | | |
| | E.21 | | | | 6,16 | | |



JUSTO & BRANCO

ENGENHEIROS ASSOCIADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|------|----------------------------------|-----|-------|------|-------------------|--------|--------|
| | E.22 | | | | 5,73 | | |
| | E.23 | | | | 6,53 | | |
| | E.24 | | | | 6,60 | | |
| | E.25 | | | | 6,48 | | |
| | E.26 | | | | 6,56 | | |
| | E.27 | | | | 6,38 | | |
| | E.28 | | | | 6,58 | | |
| | E.29 | | | | 6,62 | | |
| | E.30 | | | | 6,68 | | |
| | E.30+12,53 | | | | 6,78 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | E.5+1,72 ATÉ E.06 | | 20,00 | 5,48 | | 109,60 | |
| | E.06 ATÉ E.07 | | 20,00 | 5,51 | | 110,20 | |
| | E.07 ATÉ E.08 | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 | |
| | E.08 ATÉ E.09 | | 20,00 | 5,56 | | 111,20 | |
| | E.09 ATÉ E.10 | | 20,00 | 5,56 | | 111,20 | |
| | E.10 ATÉ E.11 | | 20,00 | 5,56 | | 111,20 | |
| | E.11 ATÉ E.12 | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 | |
| | E.12 ATÉ E.13 | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 | |
| | E.13 ATÉ E.14 | | 20,00 | 5,56 | | 111,20 | |
| | E.14 ATÉ E.15 | | 20,00 | 5,56 | | 111,20 | |
| | E.15 ATÉ E.16 | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 | |
| | E.16 ATÉ E.17 | | 20,00 | 5,51 | | 110,20 | |
| | E.17 ATÉ E.18 | | 20,00 | 5,52 | | 110,40 | |
| | E.18 ATÉ E.19 | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 | |
| | E.19 ATÉ E.20 | | 20,00 | 5,61 | | 112,20 | |
| | E.20 ATÉ E.21 | | 20,00 | 5,90 | | 118,00 | |
| | E.21 ATÉ E.22 | | 20,00 | 5,95 | | 119,00 | |
| | E.22 ATÉ E.23 | | 20,00 | 6,13 | | 122,60 | |
| | E.23 ATÉ E.24 | | 20,00 | 6,57 | | 131,40 | |
| | E.24 ATÉ E.25 | | 20,00 | 6,54 | | 130,80 | |
| | E.25 ATÉ E.26 | | 20,00 | 6,52 | | 130,40 | |
| | E.26 ATÉ E.27 | | 20,00 | 6,47 | | 129,40 | |
| | E.27 ATÉ E.28 | | 20,00 | 6,48 | | 129,60 | |
| | E.28 ATÉ E.29 | | 20,00 | 6,60 | | 132,00 | |
| | E.29 ATÉ E.30 | | 20,00 | 6,65 | | 133,00 | |
| | E.30 ATÉ E.30+12,53 | | 12,53 | 6,73 | | 84,33 | |
| | Trecho Rua da Matriz | | | | | | |
| | largaura entre os trechos | | | | | | |
| | E. 00 | | | | 6,15 | | |
| | E. 0+1,46 | | | | 5,52 | | |
| | E. 01 | | | | 5,50 | | |
| | E. 02 | | | | 5,56 | | |
| | E. 03 | | | | 5,62 | | |
| | E. 04 | | | | 5,85 | | |
| | E. 05 | | | | 5,58 | | |
| | E. 06 | | | | 5,57 | | |
| | E. 07 | | | | 5,58 | | |
| | E. 08 | | | | 5,46 | | |
| | E. 09 | | | | 5,58 | | |
| | E. 10 | | | | 5,58 | | |
| | E. 11 | | | | 5,56 | | |
| | E. 12 | | | | 5,53 | | |



JUSTO & BRANCO

ENGENHEIROS ASSOCIADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|------|--|-----|------|-------|-------------------|--------|--------|
| | E. 13 | | | | 5,53 | | |
| | E. 14 | | | | 5,53 | | |
| | E. 15 | | | | 5,53 | | |
| | E. 16 | | | | 5,52 | | |
| | E. 17 | | | | 5,54 | | |
| | E. 18 | | | | 5,51 | | |
| | E. 19 | | | | 5,51 | | |
| | E.19+11,11 | | | | 5,52 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | E. 00 ATÉ E. 0+1,46 | | | 1,46 | 5,84 | | 8,53 |
| | E. 0+1,46 ATÉ E. 01 | | | 18,54 | 5,51 | | 102,16 |
| | E. 01 ATÉ E. 02 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 02 ATÉ E. 03 | | | 20,00 | 5,59 | | 111,80 |
| | E. 03 ATÉ E. 04 | | | 20,00 | 5,74 | | 114,80 |
| | E. 04 ATÉ E. 05 | | | 20,00 | 5,72 | | 114,40 |
| | E. 05 ATÉ E. 06 | | | 20,00 | 5,58 | | 111,60 |
| | E. 06 ATÉ E. 07 | | | 20,00 | 5,58 | | 111,60 |
| | E. 07 ATÉ E. 08 | | | 20,00 | 5,52 | | 110,40 |
| | E. 08 ATÉ E. 09 | | | 20,00 | 5,52 | | 110,40 |
| | E. 09 ATÉ E. 10 | | | 20,00 | 5,58 | | 111,60 |
| | E. 10 ATÉ E. 11 | | | 20,00 | 5,57 | | 111,40 |
| | E. 11 ATÉ E. 12 | | | 20,00 | 5,55 | | 111,00 |
| | E. 12 ATÉ E. 13 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 13 ATÉ E. 14 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 14 ATÉ E. 15 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 15 ATÉ E. 16 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 16 ATÉ E. 17 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 17 ATÉ E. 18 | | | 20,00 | 5,53 | | 110,60 |
| | E. 18 ATÉ E. 19 | | | 20,00 | 5,51 | | 110,20 |
| | E. 19 ATÉ E.19+11,11 | | | 11,11 | 5,52 | | 61,33 |
| | Acesso entre as ruas em frente a Igreja | | | | | | |
| | L 01 | | | | 20,92 | | |
| | L 02 | | | | 14,95 | | |
| | L 03 | | | | 15,80 | | |
| | L 04 | | | | 21,57 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | PARTE 01 | | | 3,55 | 17,94 | | 63,69 |
| | PARTE 02 | | | 28,50 | 15,38 | | 438,33 |
| | PARTE 03 | | | 5,29 | 18,69 | | 98,87 |
| | Acesso entre as ruas | | | | | | |
| | L 01 | | | | 11,04 | | |
| | L 02 | | | | 6,56 | | |
| | L 03 | | | | 6,54 | | |
| | L 04 | | | | 12,10 | | |
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | PARTE 01 | | | 2,29 | 8,80 | | 20,15 |
| | PARTE 02 | | | 21,34 | 6,55 | | 139,78 |
| | PARTE 03 | | | 3,17 | 9,32 | | 29,54 |
| | Acesso entre as ruas | | | | | | |
| | L 01 | | | | 12,36 | | |
| | L 02 | | | | 6,47 | | |
| | L 03 | | | | 6,51 | | |
| | L 04 | | | | 13,39 | | |



MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|---------|--|---------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------|------------------|
| | ÁREA DOS TRECHOS | | | | Larg. Med. | | |
| | PARTE 01 | | | 3,19 | 9,42 | | 30,05 |
| | PARTE 02 | | | 12,02 | 6,49 | | 78,01 |
| | PARTE 03 | | | 3,25 | 9,95 | | 32,34 |
| | | | | | Área Total (m²) | | 7.390,49 |
| | | | | | Área por camada | | |
| | 2 x Área Total (Ligaçao Paralelo/Binder e Ligaçao Binder/Capa) | | 2,00 | 7.390,49 | | | 14.780,98 |
| | Total item 1.6.1.1 | | | | | | 14.780,98 |
| 1.6.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | | Área total | espessura da camada | | 221,71 |
| | Camada de Regularização | | | 7.390,49 | 0,03 | | 221,71 |
| | Total item 1.6.1.2 | | | | | | 221,71 |
| 1.6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | | Área total | espessura da camada | | 221,71 |
| | Capa de Rolamento | | | 7.390,49 | 0,03 | | 221,71 |
| | Total item 1.6.1.3 | | | | | | 221,71 |
| 1.6.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 13.302,60 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando os primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 30,00 | 443,42 | | | 13.302,60 |
| | Total item 1.6.1.4 | | | | | | 13.302,60 |
| 1.6.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | Distância (km) | Volume de Binder + Volume de Capa | | | 11.085,50 |
| | Total do Volume de Concreto Betuminoso (Considerando DMT exedente aos primeiros 30 KM partindo da Usina mais próxima em Caruaru/PE) | | 25,00 | 443,42 | | | 11.085,50 |
| | Total item 1.6.1.5 | | | | | | 11.085,50 |
| 1.6.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | |
| 1.6.2.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | | | | | 3.061,76 |
| | RUA DA MATRIZ / PE 166 | | | | | | |
| | Sinalização Horizontal | | | | | | |
| | Faixa central ao longo das vias (LF01) - AMARELA | | | 1.021,92 | | | 1.021,92 |
| | Faixa de bordo ao longo das vias - BRANCA | | 2,00 | 1.021,92 | | | 2.043,84 |
| | Dedução faixa de pedestre | | -1,00 | 4,00 | | | -4,00 |
| | Total item 1.6.2.1 | | | | | | 3.061,76 |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO**

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | DESCRÍÇÃO | UN. | TAXA | COMP | LARG | ALTURA | QUANT. |
|----------------|--|----------------|-------------|------|------|--------|--------------|
| 1.6.2.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | | | | | 67,20 |
| | Travessia de pedestres | | 1 travessia | | | | |
| | Linha de retenção | | 8,00 | 3,00 | 0,30 | | 7,20 |
| | Linhas da faixa de pedestres (4 faixas) | | 40,00 | 3,00 | 0,30 | | 36,00 |
| | Lombadas | | | | | | |
| | | | 4,00 | 6,00 | 1,00 | | 24,00 |
| | Total item 1.6.2.2 | | | | | | 67,20 |
| 1.7 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | |
| 1.7.1 | DESMOBILIZAÇÃO | un | | | | | 1,00 |
| | Desmobilização de volta para a sede da empresa | | 1,00 | | | | 1,00 |
| | Total Item 1.7.1 | | | | | | 1,00 |


Paulo Augusto Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-PE Nº 1821526538



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 1821526538



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO -2025 / SICRO JANEIRO/2025 / COMPOSIÇÕES E BDI = 20,00% SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | | |
|---------|------------|--------|--|---------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | | | | | 4.737.057,74 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | 15.394,58 |
| 1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m ² | 8,00 | 465,75 | 558,90 | 4.471,20 |
| 1.1.2 | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1,00 | 5.681,49 | 6.817,78 | 6.817,78 |
| 1.1.3 | Composição | 002 | MOBILIZAÇÃO | un | 1,00 | 3.421,34 | 4.105,60 | 4.105,60 |
| | | | DISTRITO DE FAZENDA NOVA | | | | | |
| 1.2 | | | AVENIDA PRINCIPAL DE FAZENDA NOVA ATÉ O PÓRTICO | | | | | 605.709,34 |
| 1.2.1 | | | RECAPEAMENTO | | | | | 587.624,92 |
| 1.2.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | 6.762,26 | 2,25 | 2,70 | 18.258,10 |
| 1.2.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 202,87 | 2.254,55 | 2.705,46 | 548.856,67 |
| 1.2.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 6.086,10 | 2,10 | 2,52 | 15.336,97 |
| 1.2.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 5.071,75 | 0,85 | 1,02 | 5.173,18 |
| 1.2.2 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 18.084,42 |
| 1.2.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 1.982,22 | 6,23 | 7,47 | 14.807,18 |
| 1.2.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | 83,20 | 32,83 | 39,39 | 3.277,24 |
| | | | DISTRITO DE SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 1.3 | | | AV. LUIZ CECÍLIO DE SANTANA (PRAÇA/ACADEMIA) | | | | | 809.141,74 |
| 1.3.1 | | | RECAPEAMENTO | | | | | 779.754,34 |
| 1.3.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | 8.973,48 | 2,25 | 2,70 | 24.228,39 |
| 1.3.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 269,20 | 2.254,55 | 2.705,46 | 728.309,83 |
| 1.3.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 8.076,00 | 2,10 | 2,52 | 20.351,52 |
| 1.3.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 6.730,00 | 0,85 | 1,02 | 6.864,60 |
| 1.3.2 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 29.387,40 |
| 1.3.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 3.342,10 | 6,23 | 7,47 | 24.965,48 |
| 1.3.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | 112,26 | 32,83 | 39,39 | 4.421,92 |
| 1.4 | | | RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO | | | | | 742.916,52 |
| 1.4.1 | | | RECAPEAMENTO | | | | | 724.898,84 |
| 1.4.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | 8.887,76 | 2,25 | 2,70 | 23.996,95 |
| 1.4.1.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 133,32 | 1.958,03 | 2.349,63 | 313.252,67 |
| 1.4.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APPLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 133,32 | 2.254,55 | 2.705,46 | 360.691,92 |
| 1.4.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 7.999,20 | 2,10 | 2,52 | 20.157,98 |
| 1.4.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 6.666,00 | 0,85 | 1,02 | 6.799,32 |
| 1.4.2 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 18.017,68 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO -2025 / SICRO JANEIRO/2025 / COMPOSIÇÕES E BDI = 20,00% SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | | |
|---|------------|--------|--|---------------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1.4.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 2.052,75 | 6,23 | 7,47 | 15.334,04 |
| 1.4.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | 68,13 | 32,83 | 39,39 | 2.683,64 |
| 1.5 | | | RUA DA SUBESTAÇÃO (TRECHO) | | | | | 1.328.769,23 |
| 1.5.1 | | | RECAPEAMENTO | | | | | 1.299.022,52 |
| 1.5.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | 15.927,18 | 2,25 | 2,70 | 43.003,38 |
| 1.5.1.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 238,91 | 1.958,03 | 2.349,63 | 561.350,10 |
| 1.5.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 238,91 | 2.254,55 | 2.705,46 | 646.361,44 |
| 1.5.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 14.334,60 | 2,10 | 2,52 | 36.123,19 |
| 1.5.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 11.945,50 | 0,85 | 1,02 | 12.184,41 |
| 1.5.2 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 29.746,71 |
| 1.5.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 3.565,32 | 6,23 | 7,47 | 26.632,94 |
| 1.5.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | 79,05 | 32,83 | 39,39 | 3.113,77 |
| 1.6 | | | DISTRITO BARRA DE FARIA | | | | | |
| 1.6 | | | RUA DA MATRIZ / PE 166 | | | | | 1.231.020,73 |
| 1.6.1 | | | RECAPEAMENTO | | | | | 1.205.502,39 |
| 1.6.1.1 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | 14.780,98 | 2,25 | 2,70 | 39.908,64 |
| 1.6.1.2 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 221,71 | 1.958,03 | 2.349,63 | 520.936,46 |
| 1.6.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 221,71 | 2.254,55 | 2.705,46 | 599.827,53 |
| 1.6.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 13.302,60 | 2,10 | 2,52 | 33.522,55 |
| 1.6.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 11.085,50 | 0,85 | 1,02 | 11.307,21 |
| 1.6.2 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 25.518,34 |
| 1.6.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 3.061,76 | 6,23 | 7,47 | 22.871,34 |
| 1.6.2.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | 67,20 | 32,83 | 39,39 | 2.647,00 |
| 1.7 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 4.105,60 |
| 1.7.1 | Composição | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | un | 1,00 | 3.421,34 | 4.105,60 | 4.105,60 |
| QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS | | | | | | TOTAL GERAL (R\$) | 4.737.057,74 | |


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025


| ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R\$) | MÊS / DESEMBOLSO | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS |
| | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15.394,58 | 10.314,38 | 1.693,40 | 1.693,40 | 1.693,40 |
| | | 0,32% | 67,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| | DISTRITO DE FAZENDA NOVA | | | | | |
| 1.2 | AVENIDA PRINCIPAL DE FAZENDA NOVA ATÉ O PÓRTICO | 605.709,34 | 605.709,34 | | | |
| | | 12,79% | 100,00% | | | |
| | DISTRITO DE SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 1.3 | AV. LUIZ CECÍLIO DE SANTANA (PRAÇA/ACADEMIA) | 809.141,74 | 566.399,22 | 242.742,52 | | |
| | | 17,08% | 70,00% | 30,00% | | |
| 1.4 | RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO | 742.916,52 | | 742.916,52 | | |
| | | 15,68% | | 100,00% | | |
| 1.5 | RUA DA SUBESTAÇÃO (TRECHO) | 1.328.769,23 | | 199.315,39 | 1.129.453,84 | |
| | | 28,05% | | 15,00% | 85,00% | |
| | DISTRITO BARRA DE FARIAS | | | | | |
| 1.6 | RUA DA MATRIZ / PE 166 | 1.231.020,73 | | | | 1.231.020,73 |
| | | 25,99% | | | | 100,00% |
| 1.7 | SERVIÇOS FINAIS | 4.105,60 | | | | 4.105,60 |
| | | 0,09% | | | | 100,00% |
| | TOTAL (R\$): | 4.737.057,74 | | | | |
| | | 302,86% | | | | |
| | TOTAIS PARCIAIS | | 1.182.422,94 | 1.186.667,83 | 1.131.147,24 | 1.236.819,73 |
| | | | 24,96% | 25,05% | 23,88% | 26,11% |
| | TOTAIS ACUMULADOS | | 1.182.422,94 | 2.369.090,77 | 3.500.238,01 | 4.737.057,74 |
| | | | 24,96% | 50,01% | 73,89% | 100,00% |
| | TOTAL GERAL | | R\$ 4.737.057,74 | | | |



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.4 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 1821526538

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| Descrição | Sigla | Valor (*) |
|---|--------|---------------|
| Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4,28% |
| Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1,02% |
| Taxa de Risco | R | 0,50% |
| Taxa de Seguro | S | 0,16% |
| Taxa de Garantia | G | 0,16% |
| COFINS | COFINS | 3,00% |
| ISS (**) | ISS | 2,00% |
| PIS | PIS | 0,65% |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | |
| Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) | I | 5,65% |
| Taxa de Lucro | L | 6,64% |
| BDI Resultante | | 20,00% |

Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:

$$BDI = \left[\left(\frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right]$$

Obs.:

(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.

(**) A alíquota de ISS no Município de Brejo da Madre de Deus é de 5% sobre os custos de mão de obra.

Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 00% = 2,00%.



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.5 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA PATRULHA
MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPOSIÇÕES DE CUSTO**

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO -2025 / SICRO JANEIRO/2025 / COMPOSIÇÕES E BDI = 20,00% SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: JUNHO DE 2025

COMPOSIÇÃO 002 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE - TRANSPORTADOS POR CARRETA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. Sinapi MAIO/24 | Origem(*) | Destino(*) | Ida/volta | Distância km | Tempo de viagem (horas) | Quant. de equip. | Fator de Equivalência | Tempo total de deslocamento prevendo ida para canteiro e volta para local de origem |
|------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1.0 | Equipamentos de Grande Porte - Transportados em Carreta Prancha | | | | | | | | | |
| 1.1 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 96155 | Caruaru/PE | Canteiro | 2 | 55 | 1,3750 | 1 | 0,5 | 1,3800 |
| 1.2 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 5837 | Caruaru/PE | Canteiro | 2 | 55 | 1,3750 | 1 | 1 | 2,7500 |
| 1.3 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | 96464 | Caruaru/PE | Canteiro | 2 | 55 | 1,3750 | 1 | 0,5 | 1,3800 |
| 1.4 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 95632 | Caruaru/PE | Canteiro | 2 | 55 | 1,3750 | 1 | 0,5 | 1,3800 |

Obs: Tempos de viagens estimados - vel. média de

| | |
|--|--------------|
| Tempo total para MOBILIZAÇÃO em CARRETA PRANCHAS (H) | 6,8900 |
| Cavalo mecânico - Custo Unitário da Hora Produtiva - SICRO E9666 (R\$/H) | 416,70 |
| Custo total para MOBILIZAÇÃO em CARRETA PRANCHAS (R\$) | R\$ 2.871,06 |

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS - AUTOTRANSPORTADOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. Sinapi MAIO/24 | Origem(*) | Destino(*) | Ida | Distância km | Tempo de viagem (horas) | Quant. de equip. | Fator de Equivalência | Tempo total de deslocamento prevendo ida para canteiro |
|------|--|---------------------------|------------|------------|-----|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 2.0 | Equipamentos Autopropelidos - Transportados por Conta Própria | | | | | | | | | |
| 2.1 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 83362 | Caruaru/PE | Canteiro | 1 | 55 | 0,9167 | 1 | 1 | 0,9200 |
| | | | | | | | | Total CHP | Custo Unit. | Custo Total (R\$) |
| | | | | | | | | 0,9200 | 272,97 | R\$ 251,13 |
| 2.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBAS METÁLICAS - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 89876 | Caruaru/PE | Canteiro | 1 | 55 | 0,9167 | 1 | 1 | 0,9200 |
| | | | | | | | | Total CHP | Custo Unit. | Custo Total (R\$) |
| | | | | | | | | 0,9200 | 325,17 | R\$ 299,15 |

Obs: Tempos de viagens estimados - vel. média de

| | |
|--|------------|
| Custo total para MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO de EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS (R\$) | R\$ 550,28 |
|--|------------|

| | |
|--|--------------|
| Custo total para MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO dos EQUIPAMENTOS | R\$ 3.421,34 |
|--|--------------|



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO -2025 / SICRO JANEIRO/2025 / COMPOSIÇÕES E BDI = 20,00% SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| COMPOSIÇÃO 01 | | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 93572 / 93565 /SINAPI-PE (JULHO/2022) | | | | | |
| | | Discriminação do código de referência: | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| | | Unidade: | UN | Custo Unitário: | R\$ 5.109,46 | | R\$ 5.681,49 | |
| | | Quantidade: | 1,00 | | Total | | Total | Total |
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0,4091 | 5730,92 | 2344,46 | 6345,55 | 2595,90 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0,1364 | 20276,71 | 2765,00 | 22627,68 | 3085,59 |
| | | | | | Total | 5.109,46 | Total | 5.681,49 |

| EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| COMPOSIÇÃO 03 | | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 104375 /SINAPI-PE (agosto/2022) | | | | | |
| | | Discriminação do código de referência: | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | | | | | |
| | | Unidade: | m ² | Custo Unitário: | R\$ 2,22 | | R\$ 2,25 | |
| Fonte | Código | Composição | Unidade | | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Total |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 9,65 | 0,01 | 9,65 | 0,01 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 4,85 | 0,01 | 4,85 | 0,01 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004 | 270,74 | 0,10 | 272,97 | 0,10 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0051 | 64,23 | 0,32 | 66,46 | 0,33 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055 | 21,24 | 0,11 | 22,95 | 0,12 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 126,86 | 0,21 | 128,84 | 0,21 |
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038 | 40,26 | 0,15 | 42,24 | 0,16 |
| ANP FEV/2025 | 44952 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (ANP, CE, DP FEV/2025) | KG | 0,4500 | 2,93 | 1,31 | 2,93 | 1,31 |
| | | | | | Total | 2,22 | Total | 2,25 |



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.6. CURVA ABC


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538

CURVA ABC

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO -2025 / SICRO JANEIRO/2025 / COMPOSIÇÕES E BDI = 20,00% SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R\$) | % Individual | % Acumulada | CLASSIF AÇÃO | JUSTIF. | ACERVO? |
|---------|------------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|
| 1.1.1 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 1.066,01 | 2.254,55 | 2.705,46 | 2.884.047,39 | 60,88% | 60,88% | A | > 4% | SIM |
| 1.1.2 | Composição | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ³ | 593,94 | 1.958,03 | 2.349,63 | 1.395.539,23 | 29,46% | 90,34% | B | > 4% | SIM |
| 1.1.3 | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375) | m ² | 55.331,66 | 2,25 | 2,70 | 149.395,46 | 3,15% | 93,50% | B | | |
| 1.2.1.1 | Composição | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 49.798,50 | 2,10 | 2,52 | 125.492,21 | 2,65% | 96,15% | C | | |
| 1.2.1.4 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 14.004,15 | 6,23 | 7,47 | 104.610,98 | 2,21% | 98,35% | C | | |
| 1.2.1.3 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ x km | 41.498,75 | 0,85 | 1,02 | 42.328,72 | 0,89% | 99,25% | C | | |
| 1.2.1.5 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M ² | 409,84 | 32,83 | 39,39 | 16.143,57 | 0,34% | 99,59% | C | | |
| 1.2.2.1 | SINAPI | 002 | MOBILIZAÇÃO | un | 2,00 | 3.421,34 | 4.105,60 | 8.211,20 | 0,17% | 99,76% | C | | |
| 1.2.2.2 | SINAPI | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1,00 | 5.681,49 | 6.817,78 | 6.817,78 | 0,14% | 99,91% | C | | |
| 1.4.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m ² | 8,00 | 465,75 | 558,90 | 4.471,20 | 0,09% | 100,00% | C | | |



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.7 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE No 1821526538



**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO
(FONTE: SINAPI MARÇO/2024)**

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Reposo Semanal Remunerado | 18,01 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 4,32 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85 | 0,64 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06 | 0,04 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,98 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 10,90 | 8,24 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| B | TOTAL | 48,03 | 17,92 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prédio Indenizado | 4,80 | 3,63 |
| C2 | Aviso Prédio Trabalhado | 0,11 | 0,09 |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,91 | 2,20 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,83 | 2,14 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40 | 0,31 |
| C | TOTAL | 11,05 | 8,37 |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,68 | 6,59 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prédio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prédio Indenizado | 0,42 | 0,32 |
| D | TOTAL | 18,10 | 6,91 |
| TOTAL GERAL (A+B+C+D) | | 113,98 | 70,00 |



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



5.8 RESUMO COMPARATIVO


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538

RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LOCALIDADE: DIVERSAS LOCALIDADES - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA BASE: JUNHO DE 2025

| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco) |
|----------------------------------|--|---|
| ORÇAMENTO <u>COM</u> DESONERAÇÃO | R\$ 4.908.953,69 | 24,76% (com CPRB) |
| ORÇAMENTO <u>SEM</u> DESONERAÇÃO | R\$ 4.737.057,74 | 20,00% (sem CPRB) |

CONCLUSÃO:

A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO:


SEM DESONERAÇÃO




JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS




6. PLANTAS DO PROJETO


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE № 1821526538



LEGENDA:

- ÁRVORE
- EDIFICAÇÃO
- MEIO FIO
- EIXO PROJETADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- POSTE-BT
- MURO
- CERCA
- INÍCIO DA PISTA
- POÇO DE ESGOTO DA COMPESA
- RECAPEAMENTO PROJETADO (2 CAMADAS)
- RECAPEAMENTO PROJETADO (1 CAMADA)
- PERFIL PROJETADO
- PERFIL NATURAL




| | |
|---|--|
| PROJETO | |
| PROPRIETÁRIO | |
| CLIENTE / PROJETO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS | |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE | |
| BREJO DA MADRE DE DEUS | |
| ENDERECO | |
| BARRA DE FARIA, MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE | |
| DESENHOS DA PRANCHA | |
| GEOMÉTRICO | |
| ESCALA | |
| 1:250 | |
| LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | |
| DATA JUNHO/2025 | |
| PRANCHA 01/10 | |

Prefeitura do
BREJO
da Madre de Deus

Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 1821526538


JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS





LEGENDA:

- ÁRVORE
- EDIFICAÇÃO
- MEIO FIO
- EIXO PROJETADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- POSTE-BT
- MURO
- CERCA
- INÍCIO DA PISTA
- POÇO DE ESGOTO DA COMPESA
- RECAPEAMENTO PROJETADO (2 CAMADAS)
- RECAPEAMENTO PROJETADO (1 CAMADA)
- PERFIL PROJETADO
- PERFIL NATURAL



| |
|--------------|
| PROJETO |
| PROPRIETÁRIO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
BREJO DA MADRE DE DEUS

ENDERECO
FAZENDA NOVA, MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE




DESENHOS DA PRANCHA
GEOMÉTRICO

ESCALA
1:250

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

ETAPA
PROJETO BÁSICO | RESPONSÁVEL - DESENHO | REVISÃO | DATA | PRANCHA 03/10


[Signature]
Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 1821526538



LEGENDA:

-  ÁRVORE
-  EDIFICAÇÃO
-  MEIO FIO
-  EIXO PROJETADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
-  POSTE-BT
-  MURO
-  CERCA
-  INICIO DA PISTA
-  POÇO DE ESGOTO DA COMPESA
-  RECAPEAMENTO PROJETADO (2 CAMADAS)
-  RECAPEAMENTO PROJETADO (1 CAMADA)
-  PERFIL PROJETADO
-  PERFIL NATURAL





CLIENTE / PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
BREJO DA MADRE DE DEUS

ENDERECO:
FAZENDA NOVA, MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DESENHOS DA PRANCHA
GEOMÉTRICO


PROJETO _____


PROPRIETÁRIO _____

ETAPA PROJETO BÁSICO | RESPONSÁVEL - DESENHO | REVISÃO | DATA JUNHO/2025 | PRANCHA 04/10


PREFEITURA DO BREJO da Madre de Deus **JUSTO & BRANCO** ENGENHEIROS ASSOCIADOS

[Signature]
Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 1821526538






PERFIL DA RUA LUIZ CECILIO DE SANTANA - 01





PERFIL DA RUA LUIZ CECILIO DE SANTANA - 02







PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PROJETO _____
PROPRIETÁRIO _____
CLIENTE / PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
BREJO DA MADRE DE DEUS
ENDEREÇO
SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE
DESENHOS DA PRANCHA
GEOMÉTRICO
ESCALA
1:500
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
PERFIL LONGITUDINAL
H 1:750 / V 1:75
ETAPA
PROJETO BÁSICO | RESPONSÁVEL - DESENHO | REVISÃO | DATA | PRANCHA 07/10







FAZENDA NOVA



Paulo Antônio Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE N° 1821526538

| | |
|---|--|
| PROJETO | |
| PROPRIETÁRIO | |
| CLIENTE / PROJETO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS |
| ENDERECO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS |
| DIVERSOS LOCais DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE | |
| DESENHOS DA PRANCHA | |
| PERFIL LONGITUDINAL | |
| ESCALA | |
| ETAPA | PROJETO BÁSICO |
| RESPONSÁVEL / DESENHO | |
| REVISÃO | |
| DATA | |
| PRANCHA | 09/10 |



PREFEITURA DO
BREJO
da Madre de Deus

PROJETO _____
PROPRIETÁRIO _____

CLIENTE / PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
BREJO DA MADRE DE DEUS

ENDERECO
DIVERSOS LOCais DO MUNICíPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DESENHOS DA PRANCHA
PERFIL LONGITUDINAL
JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS

ESCALA _____

DATA _____

ETAPA PROJETO BÁSICO | RESPONSÁVEL - DESENHO | REVISÃO | DATA | PRANCHA 10/10

[Handwritten signatures and initials]



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DISTRITO DE BARRA DE FARIA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA: JUNHO/2025



FOTO 1: BARRA DE FARIA

FOTO 2: BARRA DE FARIA



FOTO 3: BARRA DE FARIA

FOTO 4: FAZENDA NOVA



DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DISTRITO DE BARRA DE FARIA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA: JUNHO/2025

| | |
|---|--|
| FOTO 5: FAZENDA NOVA | FOTO 6: FAZENDA NOVA |
|  |  |
| FOTO 7: FAZENDA NOVA | FOTO 8: FAZENDA NOVA |
|  |  |
| FOTO 9: FAZENDA NOVA | FOTO 10: AVENIDA LUIZ CECÍLIO |
|  |  |

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRA: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DISTRITO DE BARRA DE FARIA - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE

DATA: JUNHO/2025

| | |
|--|---|
| FOTO 11: AVENIDA LUIZ CECÍLIO | FOTO 12: AVENIDA LUIZ CECÍLIO |
|  |  |
| FOTO 13: AVENIDA LUIZ CECÍLIO | FOTO 14: RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO |
| | |



JUSTO & BRANCO
ENGENHEIROS ASSOCIADOS



8. ANEXOS


Paulo Augusto Barbosa
Engenheiro Civil
CREA - PE № 1821526538



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO AUGUSTO BARBOSA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1821526538**

Registro: **1821526538PE**

Empresa contratada: **JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP**

Registro : **0000051506-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**

RUA Praça Ver. Abel de Freitas

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BREJO DA MADRE DE DEUS**

UF: **PE**

CEP: **55170000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 12.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AVENIDA PRINCIPAL; AV. LUIZ CECÍLIO DE SANTANA; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA DA SUBESTAÇÃO; RUA DA MATRIZ.

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE FAZENDA NOVA; DISTRITO DE SÃO DOMINGO; DISTRITO BARRA DE FARIAIS.**

Cidade: **BREJO DA MADRE DE DEUS**

UF: **PE**

CEP: **55170000**

Data de Início: **12/05/2025**

Previsão de término: **16/06/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

CPF/CNPJ: **10.091.528/0001-77**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA

1,00

un

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

PAULO AUGUSTO BARBOSA

RNP: **1821526538**

Data: **11/06/2025 12:56:48**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

, de _____
Local _____ data _____

PAULO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 119.222.094-30

PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS - CNPJ:
10.091.528/0001-77

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 244aA
Impresso em: 11/06/2025 às 12:56:48 por: , ip: 177.67.144.176





INICIAL

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **10/06/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nossa Número: **8307664708**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 244aA
Impresso em: 11/06/2025 às 12:56:48 por: , ip: 177.67.144.176

