


**BM DE REAJUSTE - REF. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS RUAS (884533/2019)	PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 019/2021	ORDEM DE SERVIÇOS: 28/06/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003/2023
LOCAL: SEDE E BARRA DE FARIAS - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE	TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 04 MESES	VALOR DO BM DE REAJUSTE: R\$ 1.790,29
EMPRESA CONTRATADA: BARBOSA E QUEIROZ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATO: Nº 161/2021, DE 05/10/2021	ADITIVO DE PRAZO: 08 MESES	VALOR REAJUSTE ACUMULADO: R\$ 31.841,10
RESP. TÉCNICO: GISELY LEITE DE OLIVEIRA SILVA -CREA 1819508773PE	VALOR CONTRATADO: R\$ 380.618,09	FIM DO PRAZO: 28/06/2023	% REAJUSTE ACUMULADO: 81,60%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20220781703	REAJUSTE FORMALIZADO: R\$ 39.023,25 (11,59%)	PRazo TRANSCORRIDO: 323 DIAS	REFERENTE AO 1º BM DO 1º ADITIVO
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20210607433	DATA DE FORMALIZAÇÃO REAJUSTE: 15/12/2022	PRazo RESTANTE: 42 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO: 17/05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	% REAJUSTE	1º REAJUSTE (3º ADITIVO CONTRATUAL)*		REAJUSTE REF. 1º MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO		ACUMULADO DE REAJUSTE		SALDO REF. REAJUSTE	
				V.BASE/REAJ.	V. REAJUSTE			V.BASE/REAJ.	V. REAJUSTE	V.BASE/REAJ.	V. REAJUSTE
1	PARCELA DE REAJUSTE (CONF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL, DE 15/12/2022)	m²	11,59%	336.697,65	39.023,25	15.446,92	1.790,29	274.729,18	31.841,10	163.290,74	18.925,39
TOTALS				TOTAL CONTRATADO	39.023,25	TOTAL REAJUSTE REF. 1º MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO	1.790,29	TOTAL ACUMULADO DE REAJUSTE	31.841,10	TOTAL SALDO DE REAJUSTE	18.925,39

(\*) Obs.: O saldo contratual à época da formalização do reajuste foi considerado tanto para o remanescente do Contrato Caixa (R\$ 259.282,26) quanto do 1º Termo Aditivo de Valor (R\$ 77.415,39), sendo o reajuste relativo ao saldo total.

  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO  
**Gustavo Pinto**  
 Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 77.347 D/PE  
 2022 Planejamento  
 38/2022  
 BRE  
 UM NOVO COI...

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO  
**José Carlos de Araújo Souza**  
 Diretor/Resp. Técnico CREA Nº 77.347 D/PE  
 JUSTO & BRANCO ENGENHEIROS ASSOCIADOS

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO  
**Gisele Leite de Oliveira Silva**  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 110.283.624-98  
 CREA-PE: 1819508773