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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS - PE 

MAPA DE ANALISE DE RISCOS  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, 

organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam 

comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão 

contratual. 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise 

dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e 

determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e 

de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da 

contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos 

eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações 

preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de 

responsáveis pelas ações. 

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 

probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de 

risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de 

planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e 

execução do serviço/fornecimento. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Muito Baixo 3 

Baixo  6 

Médio 12 

Alto  20 

Muito Alto 25 
Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto 
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Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos 

critérios de classificação do nível de risco. 

Tabela 2 - Tabela da Pontuação do Risco analisado. 

LEGENDA NÍVEL DE 

RISCO 
Muito Alto 
Alto 
Médio 
Baixo  

Muito baixo 

PROBABILIDADE 

1 
MUITO 

BAIXA 

2 
BAIXA 

3 
MÉDIA 

4 
ALTA 

5 
MUITO 

ALTA 

IM
P
A

C
T
O
 

5  
MUITO ALTO 5 10 15 20 25 

4 
ALTO 4 8 12 16 20 

3 
MÉDIO 3 6 9 12 15 

2 
BAIXO 2 4 6 8 10 

1 
MUITO BAIXO 1 2 3 4 5 

Matriz de cálculo de Risco, sendo muito alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 

4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3 

 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em 

uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na 

região verde e verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como 

muito baixo e baixo, se estiver na região amarela seu nível de risco é 

considerado médio, se estiver na região alaranjada entende-se como risco alto; 

e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco muito alto. Nos 

casos de riscos classificados como médio, alto e muito alto deve-se adotar 

medidas preventivas previstas. 

 

Descrição dos impactos: 

 

1.Muito Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço; 

2.Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, 

atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. 

3. Alto: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço. 

4.Muito Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, 

impedindo-o de seguir seu curso. 

 

2. DO OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto da licitação a escolha da proposta mais vantajosa para 

o Sistema de Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para futuro e eventual fornecimento parcelado de equipamentos 

hospitalares e materiais permanentes, destinados ao Hospital Teofilo Sales 
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Asfora, no município de Brejo da Madre de Deus – PE, em atendimento à 

Emenda Parlamentar do Ministério da Saúde – Proposta nº 

09159378000124002. 

 

3. DA FASE DE ANÁLISE 
 

 

3.1. Têm-se como fases analisadas: 

 

I – Planejamento da Contratação 

II – Estudos técnicos Preliminares 

III – Seleção do Fornecedor 

IV – Fase da Execução do Serviço/Fornecimento 

 

 

4. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

 

Risco 1: Planejamento Deficiente 

 
LEGENDA NÍVEL DE 
RISCO 
Muito Alto 
Alto 
Médio 
Baixo  
Muito baixo 

PROBABILIDADE 

1 
MUITO BAIXA 

2 
BAIXA 

3 
MÉDIA 

4 
ALTA 

5 
MUITO 
ALTA 

IM
P
A

C
T
O

 

5  
MUITO ALTO 

     

4 
ALTO 

 8  
 

 

3 
MÉDIO 

 6    

2 

BAIXO 
     

1 
MUITO BAIXO 

     

 

 

Nº RISCOS 
POSSÍVEI

S CAUSAS 

PROBA

BILIDA
DE 

IMPA

CTO 

PONTU

AÇÃO 
FINAL 

CONTROLE 
RESPONSÁ

VEL 

R1 

Recurso 

insuficiente 

para a 
contratação 

Contingên

ciamento 

ou 

ausência 

de 
previsão 

adequada 

2 4 8 

Verificação 

do 

orçamento 

aprovado e 

disponível 

antes da 
realização 

da 

formalizaçã

Setor 

demandante 

e Ordenador 
de despesa 
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o da 

demanda 

R2 

Especificação 

deficiente da 
demanda 

Realização 

de 

planejame

nto 

deficiente 
/desconhe

cimento 

do objeto 

2 4 8 

Análise 

técnica dos 

itens pelo 
profissional 

habilitado 

do setor 

junto com a 

equipe 
administrat

iva 

/verificar 

as 

definições 

usuais do 
mercado  

Setor 

demandante  

R3 

Não realizar a 
pesquisa 

adequada de 

mercado 

Não 

conhecime

nto dos 

métodos 

definidos 
em lei 

e/ou falta 

de 

capacitaçã

o e/ou 

pesquisas 
insuficient

es 

2 3 6 

Reanálise 

dos 

métodos 
utilizados e 

Capacitaçã

o dos 

servidores 

responsávei

s 

Setor 

demandante 
e 

responsáveis 

pela coleta 

de preços 

R4  

Previsão 

incorreta da 

estimativa ou 
itens 

necessários 

ao objeto 

Desconhec

imento da 
demanda  

2 3 6 

Análise do 

levantamen

to e/ ou 

capacitação 
dos 

servidores 

responsávei

s 

Fundo 

Municipal de 
Saúde 

 

 

 

5. FASE DE ANÁLISE: ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 

 

Risco 2: Estudos Técnicos Preliminares inadequados 
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LEGENDA NÍVEL DE 
RISCO 
Muito Alto 
Alto 
Médio 
Baixo  
Muito baixo 

PROBABILIDADE 

1 
MUITO BAIXA 

2 
BAIXA 

3 
MÉDIA 

4 
ALTA 

5 
MUITO 
ALTA 

IM
P
A

C
T
O

 

5  
MUITO ALTO 

     

4 
ALTO 

 8  
 

 

3 

MÉDIO 
     

2 
BAIXO 

     

1 
MUITO BAIXO 

     

 

 

Nº RISCOS 
POSSÍVEIS 

CAUSAS 

PROBA

BILIDA

DE 

IMPA

CTO 

PONTU

AÇÃO 

FINAL 

CONTROLE 
RESPON 

SÁVEL 

R1 

Solução 

inadequa

da 

Análise 

inadequada 
ou 

insuficiente

das opções 

de mercado 

2 4 8 

Reanálise 
das opções 

de mercado 

disponíveis  

Responsávei
s pelo 

planejament

o 

R2 

Levantam

ento dos 

preços 

fora da 

realidade 

do 
mercado 

Não 
conhecimen

to técnico 

do objeto 

e/ou dos 

métodos 
definidos 

em lei  

2 4 8 

Analisar o 

profissional 
adequado 

para o 

levantamen

to do 

orçamento 

e/ou 
capacitação 

do servidor 

responsável 

Setor 

demandante 

e Fundo 

Municipal de 

Saúde 

R3  

Previsão 

incorreta 

dos 
estimativ

os ou 

itens 

necessári

os ao 

objeto 

Desconheci

mento da 

demanda  

2 4 8 

Renálise em 

conjunto 
com os 

atores 

envolvidos 

na 

demanda 

Ordenador 
de despesa / 

Setor 

demandante 

R4 

Falhas ou 

erros na 

especifica

ção 

Falta de 

conhecimen

to técnico 

do objeto 

2 4 8 

Orientação 

técnica e 

/ou 

Indicação 

do servidor 

apto para a 
elaboração 

da 

Setor 

demandante 

e Fundo 

Municipal de 
Saúde 
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especificaçã

o 

 

 

6. FASE DA ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 3 
 

Risco 3: Seleção do Fornecedor 
 

LEGENDA NÍVEL DE 
RISCO 

Muito Alto 
Alto 
Médio 
Baixo  
Muito baixo 

PROBABILIDADE 

1 
MUITO BAIXA 

2 
BAIXA 

3 
MÉDIA 

4 
ALTA 

5 
MUITO 
ALTA 

IM
P
A

C
T
O

 

5  
MUITO ALTO 

     

4 
ALTO 

 8  
 

 

3 
MÉDIO 

  9   

2 
BAIXO 

     

1 
MUITO BAIXO 

     

 

 

Nº RISCOS 
POSSÍVEIS 

CAUSAS 

PROBABI

LIDADE 

IMPA

CTO 

PONTU
AÇÃO 

FINAL 

CONTROLE 
RESPONSÁ

VEL 

R1 
Impugnação 

do Edital 

Excesso de 

formalismo; 

Falha nas 

especificaçõ
es; 

Restrições 

nos 

requistos de 

habilitação 

e/ou 
classificaçã

o 

3 3 9 

Verificação 

da falha e 

correção; 

Capacitação 
dos 

responsáveis 

pela 

demanda, 

equipe de 

compras 
e/ou dos 

responsáveis  

Fundo 
Municipal de 

Saúde  e 

Assessoria 

Jurídica 

R2 
Erros no 

julgamento  

Erros 

formais 

e/ou falta 

maior 
assessoram

ento ou 

capacitação

/atualizaçã

o 

2 4 8 

Capacitar 

servidores; 
Controle dos 

próprios 

atos  

Fundo 
Municipal de 

Saúde 

R3 
Licitação  

Deserta/Fra

cassada 

Pouca 

oferta de 
fornecedore

s; Falhas 

nas 

2 4 8 

Reanalise do 

instrumenot
o 

convocatório

; Reanálise 

Fundo 
Municipal de 

Saúde 
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estimativa 

de preços 

e/ou 

especificaçõ
es 

das 

condições de 

mercado e 

/ou 
especificaçõ

es; 

Contratação 

direta 

 

 

7. FASE DA ANÁLISE: EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ FORNECIMENTO 
 

Risco 4: Falhas na execução do Fornecimento 
LEGENDA NÍVEL DE 
RISCO 
Muito Alto 
Alto 
Médio 
Baixo  
Muito baixo 

PROBABILIDADE 

1 
MUITO BAIXA 

2 
BAIXA 

3 
MÉDIA 

4 
ALTA 

5 
MUITO 
ALTA 

IM
P
A

C
T
O

 

5  
MUITO ALTO 

     

4 
ALTO 

 8  
 

 

3 
MÉDIO 

 6 9   

2 
BAIXO 

     

1 
MUITO BAIXO 

     

 

 

Nº RISCOS 
POSSÍVEIS 

CAUSAS 

PROBABI

LIDADE 

IMPA

CTO 

PONTU

AÇÃO 

FINAL 

CONTROLE 
RESPONSÁ

VEL 

R1 

Descumpri

mento dos 

termos da 
contrataçã

o 

Não restou 
claro os 

termos 

contratuais 

da 

execução; 
Dissídia do 

contratado; 

Falhas na 

gestão do 

contrato  

2 4 8 

Esclarecime

nto dos 

termos 
contratuais 

no ato da 

celebração; 

Estabelecer 

rotinas 

junto aos 
gestores e 

fiscais do 

contrato; 

Capacitação

/atualização 
dos 

servidores 

Fundo 

Municipal de 
Saúde 

R2 

Inércia 

frente ao 

descumpri

ment 

Descontrole 

das rotinas 

contratuais 

junto dos 

gestores 

3 3 9 

Apurar a 

responsabili

dade e/ou 

Capacitar os 

servidores 

Fundo 

Municipal de 

Saúde 
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o das 

obrigações 

contratuais 

e/ou fiscais 

de contrato 

responspave

is  

R3 

Falta de 
pessoal 

para a 

fiscalização 

e 

gestão do 
contrato 

Falta de 

pessoal com 

conhecimen

to técnico 

adequado 

2 3 6 

Manter 

substitutos, 
capacitar e 

recrutar 

novos 

integrantes. 

Redistribuiç
ão de 

atividades 

entre 

os 

servidores 

responsáveis 
pela 

fiscalização 

do 

contrato e 

priorização 
de 

demandas 

Fundo 

Municipal de 

Saúde 

R4 

Qualificaçã

o 

insuficiente 

dos fiscais 
do contrato 

e /ou erros 

na gestão 

do contrato 

Falta de 

treinamento 

ou 

conhecimen
to técnico 

adequado 

dos 

servidores 

indicados 

2 3 6 

Análise dos 

erros 

apontados; 

Capacitação 

dos 
servidores; 

Indicação 

adequada 

dos 

servidores 

Fundo 
Municipal de 

Saúde 

 

 

 

8. RESPONSÁVEIS  
 

Certificamos que a Equipe de Planejamento do Fundo Municipal de Saúde do 

Brejo da Madre de Deus - PE, é responsável pela elaboração e aprovação do 

presente documento que descreve o Gerencimento de Riscos da presente 

contratação.  

 

 

Brejo da Madre de Deus – PE, 09 de agosto de 2024. 
 

 

 
TARCISIO VINICIUS NASCIMENTO DE ANDRADE 

DIRETOR DO HOSPITAL TEOFILO SALES ASFORA 

CPF Nº 112.130.204-17   

EQUIPE DE PLANEJAMENTO   


