
da Madie de Deus, 

Grau de Sigilo 

# LICO 

Oficio nº: 

Brejo da Madre de Deus/PE, 07 de agosto de 2024 

A 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

GIGOV CARUARU 

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 11 

REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081097-88 - SICONV nº: 923379/2021 

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO 
Objeto: Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de 

Deus/PE 

Proponente / 
Tomador: 

Senhor Gerente 

Prefeitura de Brejo da Madre de Deus 

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos 

relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a 

documentação necessária ao pleito. 

Valores Vigentes do 
Evolução da 11º Medição 

Valores Medidos 

TC/CRICT Acumulados 

Repasse: R$ 2.870.210,00 R$ 183.682,61 R$ 1.892.803,45 

Contrapartida Financeira: R$ 88.514,83 R$ 5.664,61 R$ 58.372,44 

Outros: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Investimento: R$ 2.958.724,83 R$ 189.347,22 R$ 1.951.175,89 

Execução Física: - 6,40% 65,95% 

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa fisico-financeira anterior. 

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no 

SICONV. 

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no 
Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA. 

Atenciosamente, 

ROBERTO ABRAHAM . Assinado de forma digital 

ABRAHAMIAN 

ASFORA:16511670449 

por ROBERTO ABRAHAM 

ABRAHAMIAN 

ASFORA:16511670449 

Roberto Abraham Abrahamian Asfora 

Prefeitura de Brejo da Madre de Deus 

41.211v010 micro 



CAIXA 
N° OPERAGAO — |Nº CONVÊNIO P+8 |GESTOR 

|CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO 

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO 

PROGRAMA 

[MUNICIPIO / UF 

|AÇÃO  MODALIDADE 

[LOCALIDADE / ENDEREGO 

[APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

[RECURSO 

VALORES CONTRATADOS (R$) 
[CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO oB.ETO 

fuagao do TCICRI Porcentual previsto em: Medição nº: Saldo a Repasse (RS) | Contrapariida (R$)) 
ago-24 100,00% 1ção n* Reprogramar: X K 

Acumulado Anterior: 59,56% Valores Medidos (RS) Execução 
Meta/ in ” " N " Lote de Licitação do| Valor Total (R$) | Acum. Periodo " Acum. incluindo o | Física Etapa| — NSS Descrição da Meta / Submeta Situação Quantidade — Unid. e ee am i No Periodo Sy Fu 

Repasse| 2870210,00 | 1,709.120,84 183.682,61 1892.803,45 
CP.Financ.|  88.514,83 52.707,83 5.664,61 58.372,44 

TOTAL Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 65,85% 
Investimento| 2.958.724,83 | 1.761.828.67  189.347.22  1.951.175.89 

Pavimentagao e drenagem de Licitado / Em 
1 | Meta 1. |diversasvias urbanas do muni á 1581005 — mº 103/2023 295872483 | 1.761.828,67 189.347,22 1.951.175,89 | 65,95% Execução de Brejo da Madre de Deus/PE 

Local: —wh 

Responsável Técnico 
Nome 
Cary 
ART/RRT Fiscal.: 

Documento assinado digitalmente 
JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUZA 
Data: 07/08/2024 16:34:59-0200 
Verifique em https://validar.it.gov.br 

Responsavel Social 

41.211v010 micro 

Da 
ROBERTO ABR, 

ASFORA:16511670449 

AHAM ABRAHAMIAN Assinado de forma digital por 
ABRAHAM ABRAHAMIAN 
ASFORA: 16511670449 

Representante do Convenente/Compromissario/Contratado 
Nom: 
Cargo: 

Responsável Financeiro 
Nome: 

Cargo: 



- BM - BOLETIM DE MEDIGAO Grau de Sigio 
cA ' Prt A Empreitada Prego Unitário “#PUBLICO 

N° OPERAGAO — |Nº SICONV GESTOR PROGRAMA |AÇÃO / MODALIDADE IRECURSO 
|1081097-88 [923379/2021 |MDR |DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO |Ação 1D73 - Apoio & Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Jocu 

PROPONENTE / TOMADOR IMUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘ 
Prefeitura de Brejo da Madre de Deus Brejo da Madre de Deus/PE Diversas Ruas - Brejo da Madre de Deus/PE — |Pavimentação diversas ruas 
INº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ |0BJETO DO CTEF INICIO DA OBRA ‘ 
103/2023 MAS CONSTRUTORA EIRELI |42.632 6801000106 Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do municipio de Brejo da Madre de Deus/PE 1810412023 

Realizado Acumulado: 65,95% Periodo:| _17/07/2024 a 07/08/2024 Medição:| n 

Número de linhas do BM: 24 
Orgamento Contratado Evolugdo Fisica (Qtde.) Evolução Financeira (R$) 

Acum. 
Prego Unitário| — Prego Total c | Período | Incluindo |  Acum. Anterior Período Acum Incluindo 

(RS) (RS) Anterior Período Período 
em Discriminação Unid. | Qtde. 

11 ADMINISTRAGAO LOCAL - - 75.550,05| - - - 46.841,03 4.533,02 51.374,05 
111 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 100 | — 75.550,05 75.550,05] 062 0,06 0568 46.841,03 4533,02 5137405 
12 'SERVICOS PRELIMINARES - - 4272,00] - - - 4.272,00 - 4272,00 
121 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2º M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) M2 8.00 534,00 4.272,00] 8,00 - 8.00 4.272,00 - 4.272,00 

13 PAVIMENTAÇÃO - - 1.966.276,76) - Bl - 1.591.350,28 74.410,65 | 1.665.760,93 
131 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 | 1742155 154 26.829,19] 14.027,73 61347 | 14.641,20 21.602,70 94474 2254744 
132 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E 
JAREIA). (COMPOSIGAO PROPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE 
RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR) M2 | 1581005 8562 1.353.656.48| 1266811 55187 | 13219.98 1.084.643,58 47.251.11 1.131.894,69 

(i ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). 
AF 0612016 M 5.487,38 61.50 337.47387| 455018 28655 | 4.836.73 279.836,07 17.622.83 297.458,90 

132, EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF 0612016 M 5.304,79 4681 248.317,22] 438513 183,55 — 4.568,68 205.267,94 8.591,98 213.859.91 

14 PASSEIO / ACESSIBILIDADE - - 845.804,21 - -1 - 119.365,36 110.403,55 | 220.768,91 
141 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 0212021 w3 136.78 93,98 12.854.58 553 631 184 519,71 593,01 111272 
142 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 31.63 56.99 1.802.59 129 144 273 73.52 8207 155,58 
143, ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTACAO MECANIZADA. AF 0512016 M3 647.03 11561 7480314 10497 9342 198.39 12.135,58 10.800,29 22.935,87 
144 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 M2 1.053,25 21.39 22.529,02| 4252 48,31 9083 909,50 1.033,35 1.942,85 
145. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4.5 MPA, PARA PAREDES COM 
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M:, SEM VAOS, UTILIZANDO 
PALHETA (COMPOSIGAO PROPRIA - BASE COMP. 89453/SINAP - 
ONDE RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO 
QUE NAO SERAO EXECUTADOS) m2 1.05295 75.96 79.982,08| 54,97 5215 | 107.12 417552 3.961.31 | 813684 

ES EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
|ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 [) 504,98 93104 470.156,58] 78582 7282 — 15164 73.384,57 67.798,33 | 14118291 

37.587 010 micro



Orçamento Contratado Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (RS) 

em Discriminação Unid. Preço Unitário 
(RS) 

Prego Total 
(R$) 

Acum. 
Anterior Periodo 

Acum. 
Incluindo 

do 
Acum. Anterior Periodo Acum. Incluindo 

Periodo 

147, PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 
CM, E= 2 CM, TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, 
APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. (COMPOSIGAO PROPRIA - 
BASE COMP. 101091/SINAP! - ONDE ADOTAMOS O INSUMO 
APLICAVEL AO CASO) M2 181,57 183.676.21 155,13 299,07 28.166,95 26.135,19 54.302,14 

15. SINALI 66.821,82| 
151 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 

CM X 20° CM UN 176,22 4.405.50] 
152. FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAGAO EM CONCRETO, COM H= DE 25 M E 
SECAO DE 7.5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 158,00 154,68 24.439.44] 

153 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE 
REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SICRO 5213440) UN 24036 7.210,80| 

154 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE 
REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SICRO 5213444) UN 24036 3.365.04] 

155 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA 
EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 
I (SICRO 5213464) UN 114,00 24036 27.401,04] 

Obs: 

Obs 2 [Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Prego uni ~ 

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, estao em conformidade com os projetos e especificagbes aceitos pela CAIXA e foram executa 

Brejo da Madre de Deus/PE, 07 de agosto de 2024 

Documento assinado digitalmente 
h- JOSE CARLOS DEARAUJO SOUZA 

Verifique em https://validar iti.gov.br 

Local e Data 

37.587 vO10 micro 

Resp. Técnico Fiscalização: Sandro Dutra Ramos 
CREA/CAU: RNP 1619017512PE 
ART/RRT: PE20220882843 

Resp. Técnico Fiscalização: José Carlos de Araújo Souza 
CREA/CAU: CREA 57.347-D/PE 
ARTIRRT: PE20220799332 



e oo PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO - : 
—— DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA JUSTO « BRANCO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO (10º RRE) 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

EMPRESA CONTRATADA: MAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: Nº 42.632.680/0001-06 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - CONTRATO: 103/2023 
DATA DE ELABORAÇÃO: 07/08/2024 CONTRATO DE REPASSE: 923379/2021 

mem | DESCRIÇÃO UN | TAA comP ARG ATURA | ToTAL 

1. — |Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de Deus/PE 

1.1. — /ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.1.  [ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 
FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS | RS 

Contrato sem Adm. Local — 202.696,56 
Acumulado sem Adm. Local 185.359,52 185.359,52 

Percentual de obra acumulado 0,91 
%ACUM QTD. PREVISTA Q. ACUM. 

0,91 ] 0,08333 0,08 
FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS RS 

Contrato sem Adm. Local. 206.217,49 
‘Acumulado sem Adm. Local 195.296,78 195.296,78 

Percentual de obra acumulado! | 0,95 
%ACUM QTD. PREVISTA Q. ACUM. 

0,95 ] 0,08333 0,08 
FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA | RS 

Contrato sem Adm. Local. 42215981 
Acumulado sem Adm. Local 296.111,23 296.111,23 

Percentual de obra acumulado! | 0,70 
% ACUM QTD. PREVISTA Q. ACUM. 

0,70 ] 0,08333 0,06 
FRENTE 11 - RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA | RS 

Contrato sem Adm. Local. 438.460,05 
Acumulado sem Adm. Local 17141892 17141892 

Percentual de obra acumulado! | 0,39 
%ACUM QTD. PREVISTA| AQTD. ACUM. 

0,39] ] 0,08333 0,03 
FRENTE 12 - RUA PROJETADA 18 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA| RS 

Contrato sem Adm. Local. 190.952,60 
Acumulado sem Adm. Local 6.334,50 6.334,50 

Percentual de obra acumulado) | 0,03 
%ACUM QTD. PREVISTA| QTD. ACUM. 

0,03 0,08333 0,00 
Total item 1.1.1. 025 

deduzir medido anteriormente 0,19 
Medir neste BM 11 0,06 

13. [PAVIMENTACAO 

131. |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019 m2 

RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA Larg inclsarjetas 
Trecho da Rua Projetada 19 na interseção com Rua Projetada 16| 10,90 6,93 75,48 

FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 
RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA Larg incl.sarjetas 

Continuação da Rua Projetada 16 depois do cruzamento com a Rua 19 2,98 9,02 2683 
20,00/ 655 13090 
23,50/ 553 12984 
23,00 545 125,35 
20,00/ 550 11000 
230 655 15,07 

FRENTE 11 - RUA PROJETADA 16 - LOTEAME! - FAZENDA NOVA 
Totalitem 1.3.1. 613,47 

132, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). (COMPOSICAO PROPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE 
RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR) m2 

RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA Larg exclsarjetas 
Trecho da Rua Projetada 19 na interseção com Rua Projetada 16 10,90 6,33] 

FRENTE 10 - RUA PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 
RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA| Larg excl.sarjetas 

Continuagao da Rua Projetada 16 depois do cruzamento com a Rua 19 2,98 842 2505 
20,00/ 595 11890 
23,50 4,93 115,74 
23,00 485 111,55 
20,00 4,90 98,00 
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e oo PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
da Madre de Deus, JUSTO « BRANCO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO (10º RRE) 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

EMPRESA CONTRATADA: MAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: Nº 42.632.680/0001-06 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - CONTRATO: 103/2023 
DATA DE ELABORAÇÃO: 07/08/2024 CONTRATO DE REPASSE: 923379/2021 

mem | DESCRIÇÃO UN | TAA comP ARG ATURA | ToTAL 

230 5,95 
FRENTE 11 - RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 

Total item 1.3.2. 551,87 

133. |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM| 
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 

m 
RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 

Continuação da Rua Projetada 16 depois do cruzamento com a Rua 19/ 2,00 91,78 183,55 
FRENTE 11 - RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 

RUA PROJETADA 18 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA| 
meios-fios assentados da Rua 19 até cruzamento com Rua 16 2,00 51,50 103,00 

FRENTE 12 - RUA PROJETADA 18 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 
Total item 1.3.3. 286,55 

134, |EXECUGRO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO), 
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 mM 

RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 
Continuação da Rua Projetada 16 depois do cruzamento com a Rua 19/ 2,00 91,78 183,55 

FRENTE 11 - RUA PROJETADA 16 - LOTEAMENTO BRASIL - FAZENDA NOVA 
Total item 1.3.4. 183,55 

1.5. |PASSEIO / ACESSIBILIDADE 

151, |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M 
AF_02/2021 ma 

recravamento dos passeios Hmed = 0,0340,1 
[ RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 

alvenarias LD 26,30 020 013 
49 0,20 013 

19,80 0,20 013 
32,60/ 0,20 013 
150 0,20 0,13 

alvenarias LE| 4,90 020 013 
412 0,20 013 

15,20 0,20 013 
12,20 0,20 0,13 

FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 
RUA COLOMBIA - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 

alvenarias LD 26,90 020 013 0,70 
2,20 0,20 0,13 0,06 
4,20 0,20 013 011 

43,95 0,20 0,13 114 
alvenarias LE| 9,82 020 013 026 

174 0,20 0,13 0,05 
215 0,20 013 0,06 
3,20 0,20 0,13 0,08 
215 020 013 006 

10,00 0,20 013 026 
13,70 020 013 036 

FRENTE 6 - RUA COLOMBIA - BAIRRO ZE MONTEIRO - SAO DOMINGOS| 3,14 
Total item 1.5.1. 631 

1.5.2.  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 
recravamento dos passeios ,20-0,14=0,06| — Hmed=0,10 

| RUA CHILE - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 
alvenarias LD, 26,30 006 0,10 016 

495 0,06 010 0,03 
19,80 0,06 0,10 012 
32,60/ 0,06 0,10 0,20 
1550 0,06 0,10 0,01 

alvenarias LE| 4,90 006 0,10 0,03 
a12 0,06 0,10 0,02 
1520 0,06 0,10 0,09 
1220 0,06 0,10 0,07 

FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 
RUA EQUADOR - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| = 
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e oo PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
da Madre de Deus, JUSTO « BRANCO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO (10º RRE) 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

EMPRESA CONTRATADA: MAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: Nº 42.632.680/0001-06 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - CONTRATO: 103/2023 
DATA DE ELABORAÇÃO: 07/08/2024 CONTRATO DE REPASSE: 923379/2021 

mem | DESCRIÇÃO UN | TAA comP ARG ATURA | ToTAL 

alvenarias LD) 26,90] 0,06 0,10 016 
2,20 0,06 0,10 0,01 
4,20 0,06 0,10 0,03 
3,9 0,06 0,10 026 

alvenarias LE 982 0,06 0,10 0,06 
174 0,06 0,10 0,01 
215 0,06 0,10 001 
3,20 0,06 0,10 0,02 
215 0,06 0,10 001 

10,00 0,06 0,10 006 
13,70 0,06 0,10 0,08 

FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - sÃ DOMINGOS| 071 
Total item 1.5.2. 144 

153. |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO) 
MECANIZADA. AF_05/2016 m3 

recravamento dos passeios med-0,13(MF)| Hmed aferido 
T RUA CHILE - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS | 

aterro dos caixões das calçadas - LD 189,60 1,85 015 4115 
aterro dos caixdes das calçadas - LE 189,50 134 015 38,14) 

deduzir quantidade acima do previsto até reprogramar 32,86 
FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SAO DOMINGOS 

RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 
aterro dos caixões das calgadas - LD 191,20 138 015 39,65 
aterro dos caixões das calgadas - LE 191,20, 135 015 38,79 

deduzir quantidade acima do previsto até reprogramar 31,45 
FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 

Total item 1.5.3. 93,42, 

154, [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 m2 

recravamento dos passeios =020 
RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 

alvenarias LD 26,30 0,20 
495 020 

19,80 0,20 
32,60 0,20 
150 0,20 

alvenarias LE| 2,90 0,20 
41 0,20 
1520 0,20 
12,20 0,20 

FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 
RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 

alvenarias LD 26,90 0,20 
2,20 0,20 
4,20 020 
3,9 0,20 

alvenarias LE| 9,82 0,20 
174 020 
215 0,20 
3,20 020 
215 0,20 

1000 020 
13,70 0,20 

FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 
Total item 1.5.4. 48,31 

15.5. | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, 
UTILIZANDO PALHETA (COMPOSIÇÃO PROPRIA - BASE COMP. 89453/SINAPI - ONDE 
RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO QUE NAO SERAO EXECUTADOS 
NO CASO) M2 

recravamento dos passeios Hmed aferido 
RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SAO DOMINGOS ) 

alvenarias LD, 26,30 0,20 5,26 
4,95 0,50 248 

19,80 0,20 39 
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e oo PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO - : 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
da Madre de Deus, JUSTO & 

& 5 
BRANCO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO (10º RRE) 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

EMPRESA CONTRATADA: MAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: Nº 42.632.680/0001-06 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - CONTRATO: 103/2023 
DATA DE ELABORAÇÃO: 07/08/2024 CONTRATO DE REPASSE: 923379/2021 

meM | DESCRIÇÃO UN. | TAXA comP LARG ALTURA TOTAL 

32,60 0,20 652 
150 0,20 030 

alvenarias LE 4,90 0,20 098 
412 020 082 

15,20 0,20 304 
1220 020 2,44 

FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SAO DOMINGOS| 25,80 
RUA EQUADOR - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 

alvenarias LD, 26,90 0,20 538 
2,20 020 044 
4,20 0,20 084 
3,9 020 879 

alvenarias LE| 9,82 020 19 
174 040 0,70 
215 0,20 043 
320 020 064 
215 0,20 043 

10,00 040 4,00 
13,70 0,20 274 

FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRG - SÃO DOMINGOS | 2635 
Total item 1.5.5. 52,15 

156.  [EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO| 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

m3 
RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 

passeios LD - comegando na Travessa Colômbia| 30,00 1,68 007 352 
30,00/ 19 0,07 398 
30,00/ 184 0,07 385 
30,00/ 181 0,07 379 
30,00/ 184 0,07 385 
7,00 173 0,07 0385 

32,60 144 0,07 3,20 
dedução estreitamento no trecho dos lotes) 1,00 19,80 040 0,07 0,55 

passeios LE - comegando na Travessa Colômbia| 30,00 116 0,07 244 
30,00/ 142 0,07, 297 
30,00/ 165 0,07 347 
30,00/ 179 0,07 376 
30,00/ 194 0,07 2,07 
27,30 199 0,07 379 
1220 134 0,07 114 

dedução estreitamento no trecho dos lotes) 1,00 15,20, 050 0,07 053 
deduzir quantidade acima do previsto até reprogramar 

FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO Z€ MONTEIRO - SAO DOMINGOS| 36,19 
RUA EQUADOR - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS | 

passeios LD - comegando na Travessa Colômbia| 30,00 142 007 297 
30,00/ 144 0,07 3,00 
30,00/ 152 0,07 319 
30,00 169 0,07 355 
30,00/ 161 0,07 338 
41,20 1,40 0,07 4,04 

passeios LE - comegando na Travessa Colômbia| 30,00 1,60 007 336 
30,00/ 161 0,07 338 
30,00/ 152 0,07 3,19 
30,00/ 142 0,07 298 
30,00/ 137 0,07 287 
41,20 138 0,07 398 

deduzir quantidade acima do previsto até reprogramar 328 
FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZE MONTEIRO - SA0 DOMINGOS | 

Total item 1.5.6. 72,8 

15.7. |PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TATIL) 
ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 
(COMPOSICAO PROPRIA - BASE COMP. 101091/SINAPI - ONDE ADOTAMOS O INSUMO 
APLICAVEL AO CASO) LA 

RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 
Bordo direito e esquerdo 

ixas longitudinais, 2,00 189,60 020 7584 
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e oo PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS Éâ 

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
da Madre de Deus, EDA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO 
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO MEDIÇÃO (10º RRE) 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - DIVERSOS BAIRROS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

EMPRESA CONTRATADA: MAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: Nº 42.632.680/0001-06 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - CONTRATO: 103/2023 

CONTRATO DE REPASSE: 923379/2021 DATA DE ELABORAÇÃO: 07/08/2024 

mem | DESCRIÇÃO UN | TAXA comP ARG ATURA | ToTAL 

dedução trechos das rampas de acessibilidade (exceto patamar ao nivel da rua) 8,00 1,50 0,20 2,40 
faixas transversais nos trechos das rampas de acessibilidade! 8,00 152 020 2,84 

deduzir quantidade acima do previsto até reprogramar 4,36 
FRENTE 5 - RUA CHILE - BAIRRO ZE MONTEIRO - SÃO DOMINGOS 

RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS| 
Bordo direito e esquerdo 

faixas longitudinais 2,00 191,20 0,20 7648 
dedução trechos das rampas de acessibilidade (exceto patamar ao nivel da rua) 8,00 1,50 020 2,40 

faixas transversais nos trechos das rampas de acessibilidade! 8,00 1,50 0,20 240 
deduzir quantidade acima do previsto até reprogramar 4,06 

FRENTE 7 - RUA EQUADOR - BAIRRO ZÉ MONTEIRO - SÃO DOMINGOS | 
Total item 1.5.7. 

govbr 
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seereiruna o PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS 
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA JUSTO < BRANCO 

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 11 

da Madire de Deus, 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS — CONVÊNIO 923379/2021 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

DATA: 07/08/2024 

FOTO 01: Rua Projetada 19 - Fazenda Nova; 

y 5 

7 dé ago de 2024 108400 
= 61752 7BA 

Brejó da Ma 
Número o indice: 

FOTO 05: Rua Projetada 16 - Fazenda Nova; FOTO 06: Rua Projetada 16 - Fazenda Nova; 
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” ensseituna oo PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS @ 

a 
da Madire de Deus, 

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

NTO DE NH/ 

DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA BM 11 

OBRA: PAVIMENTAGAO DE DIVERSAS RUAS — CONVENIO 923379/2021 

LOCAL: DIVERSAS RUAS - BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

DATA: 07/08/2024 

Brejo da N 
Número do indi 

7.de ago. de 7 
7,968979S 36,212! 
Brejo da Madre de 
Niimero do ind| 

FOTO 09: Rua Chile - São Domingos; 

e ago. de 
7,968505! 

FOTO 11: Rua Equador - Sdo Domingos; FOTO 12: Rua Equador - São Domingos; 

Documento assinado digitalmente 
“b JOSE CARLOS DEARAUJO SOUZA goubr PSc 

Verifique em https://validr itigov.br 

Pág.:2 de 2


