
CAIXA 
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO 
Empreitada Preço Unitário 

Grau de Sigio 
#PUBLICO 

N° OPERAÇÃO INº SICONV |GESTOR PROGRAMA |ACAO / MODALIDADE [RECURSO 
[1081097-88 923379/2021 IMDR [DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO |Acdo 1D73 - Apoio à Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano JOGU 

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘ 

|Prefeitura de Brejo da Madre de Deus Brejo da Madre de Deus/PE Diversas Ruas - Brejo da Madre de Deus/PE |Pavimentação diversas ruas 

IN° CTEF [EMPRESA EXECUTORA CNPJ |OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA 

[103/2023 MAS CONSTRUTORA EIRELI |42 632.680/0001-06 |Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do municipio de Brejo da Madre de Deus/PE 18/04/2023 

Realizado Acumulado: 73,73% Período:| 11/09/2024 a 02/10/2024 Medição: 14 
Número de linhas do BM: 24 

37.587 vO10 micro 

Orçamento Contratado Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$) 
Acum. . 

tem Unid. | Qtde. Preço Total Acum. Periodo | Incluindo |  Acum. Anterior Periodo Acum. Incluindo (RS) Anterior Peri Período eriodo 

11 ADMINISTRACAO LOCAL - - 75.550,05 - - - 55.151,54 151,00 56.662,54 
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 100 — 75.550,05 75.550,05| 073 002 075 5515154 1511,00 5666254 
1.2 'SERVICOS PRELIMINARES - - 4.272,00) - - 1 - 427200 | - 4272,00 
121 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22º, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) M2 800 534,00 4.272,00 800 - 8,00 427200 - 4272.00 

13. PAVIMENTACAO - - 1.966.276,76 - | = | - 1.844.26647 | 46.432,88 | 1.890.699,34 
131 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 1742155 154 2682019 1637612 — 43130 16.807,42 2521922 66420 2588343 
132 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). (COMPOSIÇÃO PROPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE 
RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR) M2 | 1581005 8562 1353656.48| 1483106 — 39920 1523026 1.269.835.36 3417950 1304014,86 

133, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
'SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). 
AF 0612016 m 5.487,38 61,50 33747387| 514553 10700 525253 31645010 6.580,50 323030,60 

134, EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CMALTURA. 
AF 0612016 M 5.304,79 46,81 248317.22| 497248 — 10700 — 5.07948 23276179 5.008,67 237.770,46 

14, PASSEIO / ACESSIBILIDADE - - B45.804,21 - | - | 7 229.768,91 | - 229768,91 
141 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 136,78 93,98 12.854,58 1184 - 11,8 111272 - 111272 
142 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 3183 56,99 180259 273 - 273 15558 - 15558 
143, ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTACAO MECANIZADA. AF 052016 M3 647,03 15,61 74803,14) 19839 - 198,39 293587 - 2293587 
144, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

'SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 0712016 M2 — 105325 21,39 22.529,02 9083 - 90,83 1942,85 - 1942,85 
1.45. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4 5 MPA, PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 89453/SINAP! - 
ONDE RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO 
QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS) M2 — 105295 75,96 7998208 — 10712 - 107,12 813684 - 813684 

1.46. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 M3 504,98 931,04 470156.58] — 15164 - 151,64 141.182,91 - 141182,91 



Orçamento Contratado Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$) 

tem agio Qtde. Prego Total 
(RS) 

Acum. 
Anterior Periodo 

Acum. 
Incluindo 
Período 

Acum. Anterior Período Acum. Incluindo 
Período 

EX PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 
CM, E= 2CM, TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, — 
APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. (COMPOSIÇÃO PROPRIA - 
BASE COMP. 101091/SINAPI - ONDE ADOTAMOS O INSUMO 
APLICAVEL AO CASO) M2 1.011.60 181,57 

1.5 SINALIZACAO 
151 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 

CMX20*CM UN 176,22 
152. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAGAO EM CONCRETO, COM H= DE 25 ME 
SEÇÃO DE 75 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 154,68 

153. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE 
REGULAMENTAGAO EM AGO D =0,60 M - PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SICRO 5213440) UN 240,36 

[1.54. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACADE — 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SICRO 5213444) UN 14,00 24036 

155. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA 
EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 
SI (SICRO 5213464) UN 114,00 24036 

183676,21 
66.821,82| 

4.405,50] 

24.439,44] 

7.210,80| 

3.365,04 

27.401,04] 

299,07 299,07 54302,14 - 5430214 

Obs: 

Obs 2 Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitario; Medição. 

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluidos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executac 

Brejo da Madre de Deus/PE, 02 de outubro de 2024 

Documento assinado digitalmente 
h. JOSECARLOS DE ARAUJO SOUZA 

Data: 02/10/2024 11:12:56-0300 
Verifique em hitps:/validar itigov.br 

Local e Data 

37.587 vO10 micro 

Resp. Técnico Fiscalização: Sandro Dutra Ramos 
CREACAU: RNP 1619017512PE 
ARTIRRT: PE20220882843 

Resp. Técnico Fiscalzação: José Carlos de Araújo Souza 
CREA/CAU: CREA 57.347-D/PE 
ARTIRRT: PE20220799332 


