
CAIXA 
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO 
Empreitada Preço Unitário 

Grau de Sigio 
#PUBLICO 

INº OPERACAO N° SICONV GESTOR PROGRAMA |ACAO / MODALIDADE [RECURSO | 

[1081097-88 [923379/2021 IMDR [DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO |Ação 1D73 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano |OGU 

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO | 

|Prefeitura de Brejo da Madre de Deus Brejo da Madre de Deus/PE Diversas Ruas - Brejo da Madre de Deus/PE |Pavimentacdo diversas ruas 

INº CTEF [EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA 

[103/2023 MAS CONSTRUTORA EIRELI 42 632.680/0001-06 |Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do municipio de Brejo da Madre de Deus/PE 18/04/2023 

Realizado Acumulado: 75,17% Periodo:| 02/10/2024 a 13/11/2024 Medição: 15 
Número de linhas do BM: 24 

Orçamento Contratado Evolução Fisica (Qtde.) Evolução Financeira (R$) 
Acum. - 

tem Unid. | Qtde. Prego Total ACUM. | Período | Incluindo |  Acum. Anterior Periodo Acum. Incluindo R) ®RS) Anterior o Periodo 

11, [ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5 5 75550,05 5 5 5 56.662,54 517,00 5817350 
111 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN T00 | — 7555005 75550,05 0.5 002 07 5666254 151100 55.173.5 
12 [SERVIÇOS PRELIMINARES 5 5 427200 5 5 5 421200 5 421200 
121 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

IGALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2º M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) e 800 534,00 427200 800 - 800 427200 - 4272,00 

T PAVIMENTAÇÃO - 5 T966.276.76] 5 5 5 89069934 AT TII183367 
131 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 112019 v | 1742155 1.5 2682919) 1680742 | 371,00 | 1717842 2588343 57134 2645477 
T32. — |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
IAREIA). (COMPOSICAO PROPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE 
RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR) M2 | 1581005 8562 136365.48| 1523026 | 34308 | 155733 130401486 2937451 1333389,37 

T33. — [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHORETO, 
|CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSOES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
ISUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) 
AF 062016 mM | 548738 61,50 3374T3BT|) 525253 | 10330| 535583 323.03060 635295 32038355 

T34. — |EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA TN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
AF 062016 mM | 530479 4681 2831722 507948| — 10330| 518278 23777046 483547 24260593 

4. PASSEIO / ACESSIBILIDADE -. 5 845804,21 5 5 5 22976891 - 229.768,91 
141 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF 022021 w3 13678 939 1285458 — 1184 - 11,84 111272 - 111272 
742 — |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017, U 3163 5.9 150259 273 - 273 15558 " 155,58 
143 — [ATERROMANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

|COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 B 647,03 115,61 7480314 — 19839 - 198,39 2293587 - 2293587 
T44. — [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

ISOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 072016 w | 105325 21,39 2252902 — 9083 - 90,83 194285 - 194285 
T45. — JALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

ICM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4.5 MPA, PARA PAREDES COM 
|AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6V, SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA (COMPOSIGAO PROPRIA - BASE COMP. 89453/SINAP - 
|ONDE RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO 
|QUE NAO SERÃO EXECUTADOS) M2 | 105295 7596 7996208 — 10712 - 107,12 813684 - 813684 

746, [EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO 
|COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
|ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 072016 v 504,98 931,04 47015658 — 15164 - 151,64 14118291 - 14118291 

37.587 vO10 micro



Orçamento Contratado Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$) 

ltem \agio Unid. Qtde. Prego Total 
(RS) 

Acum. Ancerior | Periodo Acum. Anterior Período Acum. Incluindo 
Periodo 

147, PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 
|CM, E= 2 CM, TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, — 
|APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. (COMPOSIGAO PROPRIA - 
BASE COMP. 101091/SINAPI - ONDE ADOTAMOS O INSUMO 
|APLICAVEL AO CASO) 1.011,60 181,57 183676,21 299,07 - 299,07 5430214 - 5430214 

15, [SINALZACAO 66.821,82 
151 [PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 

|CM X 20* CM UN 176,22 4.405,50 
152 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAGAO EM CONCRETO, COM H= DE 25 ME 
|SEÇÃO DE 75 X 75 CM.AF 032022 UN 154,68 24.439,44) 

153, FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE 
REGULAMENTAGAO EM AÇO D = 0,60 M - PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SICRO 5213440) UN 240,36 7.210,80) 

154, FORNECIMENTO E INPLANTAGAO DE PLACADE — 
REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA 
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI (SICRO 5213444) UN 240,36 3.365,04 

155, 

Obs: 

Obs 2: 

FORNECIMENTO E INPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA| 
EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVATIPO | + 
|SI (SICRO 5213464) UN 240, 27.401,04] 

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Prego unitario; Medição. Documento assinado digitalmente 
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram e)(ecmad(wu JOSE CARLOS DEARAUJO SOUZA 

Brejo da Madre de Deus/PE, 13 de novembro de 2024 

Data: 13/11/2024 12:23:30-0300 
Verifique em https://validar itigov.br 

Local e Data 

37.587 vO10 micro 

Resp. Técnico Fiscalização: Sandro Dutra Ramos 
CREACAU: RNP 1619017512PE 
ARTIRRT: PE20220882843 

Resp. Técnico Fiscalzação: José Carlos de Araújo Souza 
CREA/CAU: CREA 57 347-DIPE 
ARTIRRT: PE20220799332 


