
Empreitada Preço Unitário

Realizado Acumulado: 79,77% Período: Medição: 18

Número de linhas do BM: 24

Item Discriminação Unid. Qtde.
Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

2.958.724,84         -                          -                 -            2.318.641,27               41.635,86          2.360.277,13 

Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município 

de Brejo da Madre de Deus/PE 2.958.724,84 -               -               -               2.318.641,27             41.635,86                  2.360.277,13             

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                   75.550,05 -               -               -               60.440,04                  755,50                       61.195,54                  

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 75.550,05        75.550,05 0,80             0,01             0,81             60.440,04                  755,50                       61.195,54                  

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - -                   4.272,00 -               -               -               4.272,00                    -                             4.272,00                    

1.2.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    8,00 534,00             4.272,00 8,00             -               8,00             4.272,00                    -                             4.272,00                    

1.3. PAVIMENTAÇÃO - -                   1.966.276,76 -               -               -               1.931.833,61             -                             1.931.833,61             

1.3.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 17.421,55 1,54                 26.829,19 17.178,42   -               17.178,42   26.454,77                  -                             26.454,77                  

1.3.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 101169 - ONDE 

RETIRAMOS O ROLO COMPACTADOR) M2 15.810,05 85,62               1.353.656,48 15.573,34   -               15.573,34   1.333.389,37             -                             1.333.389,37             

1.3.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 M 5.487,38 61,50               337.473,87 5.355,83     -               5.355,83     329.383,55                -                             329.383,55                

1.3.4. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_06/2016 M 5.304,79 46,81               248.317,22 5.182,78     -               5.182,78     242.605,93                -                             242.605,93                

1.4. PASSEIO / ACESSIBILIDADE - -                   845.804,21 -               -               -               322.095,61                40.880,36                  362.975,97                

1.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 136,78 93,98               12.854,58 16,66           2,41             19,07           1.565,71                    226,49                       1.792,20                    

1.4.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 31,63 56,99               1.802,59 3,85             0,56             4,41             219,41                       31,91                         251,33                       

1.4.3. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 647,03 115,61             74.803,14 266,54         31,02           297,56         30.814,69                  3.586,22                    34.400,91                  

1.4.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 1.053,25 21,39               22.529,02 127,91         18,55           146,46         2.735,99                    396,78                       3.132,78                    

1.4.5. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BASE COMP. 89453/SINAPI - 

ONDE RETIRAMOS A TELA SOLDADA E CANALETA DE CONCRETO 

QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS) M2 1.052,95 75,96               79.982,08 145,68         22,57           168,25         11.065,85                  1.714,42                    12.780,27                  

1.4.6. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 504,98 931,04             470.156,58 213,51         32,63           246,14         198.786,35                30.379,84                  229.166,19                

Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$)

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO Grau de Sigilo

#PUBLICO

18/12/2024 a 20/02/2025

Orçamento Contratado

TOTAL:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GESTOR RECURSO

1081097-88 923379/2021 MDR OGU

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Brejo da Madre de Deus/PE Diversas Ruas - Brejo da Madre de Deus/PE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Ação 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

Prefeitura de Brejo da Madre de Deus Pavimentação diversas ruas

PROPONENTE / TOMADOR

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

103/2023 42.632.680/0001-06 18/04/2023

EMPRESA EXECUTORA

MAS CONSTRUTORA EIRELI
OBJETO DO CTEF

Pavimentação e drenagem de diversas vias urbanas do município de Brejo da Madre de Deus/PE

137.587 v010  micro



Item Discriminação Unid. Qtde.
Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

Evolução Física (Qtde.) Evolução Financeira (R$)Orçamento Contratado

1.4.7. PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 

CM, E= 2 CM, TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, 

APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - 

BASE COMP. 101091/SINAPI - ONDE ADOTAMOS O INSUMO 

APLICÁVEL AO CASO) M2 1.011,60 181,57             183.676,21 423,57         25,03           448,60         76.907,60                  4.544,70                    81.452,30                  

1.5. SINALIZAÇÃO - -                   66.821,82 -               -               -               -                             -                             -                             

1.5.1. PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 

CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    25,00 176,22             4.405,50 -               -               -               -                             -                             -                             

1.5.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E 

SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 158,00 154,68             24.439,44 -               -               -               -                             -                             -                             

1.5.3. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SICRO 5213440) UN 30,00 240,36             7.210,80 -               -               -               -                             -                             -                             

1.5.4. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI (SICRO 5213444) UN 14,00 240,36             3.365,04 -               -               -               -                             -                             -                             

1.5.5. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 

EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 

SI (SICRO 5213464) UN 114,00 240,36             27.401,04 -               -               -               -                             -                             -                             

Obs:

Obs 2:

Resp. Técnico Fiscalização: Resp. Técnico Fiscalização:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Brejo da Madre de Deus/PE, 19 de fevereiro de 2025

José Carlos de Araújo Souza

RNP 1619017512PE

Local e Data

CREA 57.347-D/PE

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Medição.

PE20220882843 PE20220799332

Sandro Dutra Ramos

237.587 v010  micro
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